



**ESTAÇÃO
SUSTENTÁVEL**
DE ARMAZENAMENTO
E QUALIFICAÇÃO PARA
CATADORES(AS)
AUTÔNOMOS(AS)
E EM SITUAÇÃO DE RUA

INSTITUTO IPES

APRESENTA O PROJETO

12225/2025

ESTAÇÃO SUSTENTÁVEL DE ARMAZENAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA CATADORES AUTÔNOMOS E EM SITUAÇÃO DE RUA.

Período inicial

01/06/2026

Período final

31/05/2029



Todos os direitos reservados:

INSTITUTO IPES

Endereço: SDS Bloco P, 1
Asa Sul - Brasília/ DF

Projeto elaborado dentro do Sistema Bússola Social
www.bussolasocial.com.br

INSTITUTO IPES

Associação

CNPJ: 08.106.714/0001-90

ENDEREÇO

SDS Bloco P, 1

Asa Sul - Brasília/ DF

RESPONSÁVEL

Beatriz Stella da Costa Lopes

biastell@gmail.com

61992154242

1. Apresentação do Projeto

Estação Sustentável de Armazenamento e Qualificação para Catadores Autônomos e em Situação de Rua.

**Período
de execução**

01/06/2026 a
31/05/2029

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Projeto beneficiará 300 catadores autônomos e em situação de rua no DF, com a implantação de 3 Estações Sustentáveis de Armazenamento e Qualificação. Estruturadas como entrepostos socioambientais, centralizarão a logística, triagem e acondicionamento de recicláveis, aumentando sua valorização. Haverá capacitação e inclusão produtiva, com meta de elevar em 30% a produtividade e garantir remuneração justa, fortalecendo a economia circular e a justiça social.

RESUMO

O projeto propõe a criação de 3 (três) Estações Sustentáveis de Armazenamento e Qualificação para catadores autônomos e em situação de rua, estruturadas como entrepostos socioambientais em regiões administrativas estratégicas do Distrito Federal. Esses espaços funcionarão como pontos de recepção, armazenamento temporário, triagem, prensagem e qualificação de materiais recicláveis, operando com tecnologias sociais, capacitação continuada, logística integrada e gestão participativa. As Estações atuarão como elos intermediários entre a coleta informal e a cadeia formal da reciclagem, promovendo centralização logística, melhoria operacional e fortalecimento da inclusão produtiva dos catadores.

A definição das regiões para implantação das Estações Sustentáveis ocorreu a partir de diagnóstico territorial e social já realizado pelo Instituto IPÊS junto aos catadores autônomos e pessoas em situação de rua atendidos pela instituição no Distrito Federal. O Instituto IPÊS já executa o Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS, o que possibilitou amplo conhecimento técnico sobre os territórios com maior concentração de catadores, seus fluxos de circulação, principais pontos de coleta e dinâmicas de vulnerabilidade social.

O mapeamento identificou maior concentração de catadores nas regiões de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Recanto das Emas, justificando a implantação de uma estação para atendimento desse eixo territorial. Outra estação será estruturada para atendimento da região do Plano Piloto/Asa Norte, contemplando também o SAAN, locais com grande circulação de recicláveis, atividades comerciais e presença significativa de catadores autônomos. A terceira estação possui previsão de implantação na Cidade Estrutural, território historicamente vinculado à atividade da reciclagem e que concentra grande número de catadores, incluindo trabalhadores oriundos das atividades desenvolvidas no antigo Lixão da Estrutural.

A definição final das áreas ocorrerá em articulação institucional com o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU e com o Governo do Distrito Federal –

GDF, parceiros estratégicos da iniciativa, considerando critérios técnicos, operacionais, logísticos e territoriais para implantação adequada das estruturas previstas no projeto.

Os locais selecionados deverão possuir viabilidade operacional mínima para instalação das Estações Sustentáveis, incluindo acesso viário para caminhão, disponibilidade de energia elétrica, áreas para instalação de contêineres, prensas e armazenamento temporário de recicláveis, além de condições adequadas para circulação, triagem e funcionamento das estruturas administrativas e operacionais previstas no projeto.

A iniciativa padronizará e elevará a qualidade dos recicláveis por meio de triagem, prensagem e acondicionamento adequados, ampliando sua valorização comercial. O investimento prevê aquisição de equipamentos, acompanhamento técnico especializado e implantação de sistema simplificado de gestão e rastreabilidade, garantindo maior eficiência operacional e monitoramento contínuo das atividades desenvolvidas.

Paralelamente à infraestrutura, o projeto oferecerá apoio organizacional e social, incluindo cadastramento, capacitação técnica, acompanhamento social e integração dos catadores em programas de inclusão produtiva. Estima-se o benefício direto a 300 catadores e impacto indireto a aproximadamente 500 pessoas de suas famílias.

A meta de aumento médio de 30% da produtividade dos catadores será aferida a partir de linha de base construída no início da execução do projeto, considerando indicadores operacionais e socioeconômicos dos beneficiários atendidos. Os catadores cadastrados passarão inicialmente por diagnóstico socioeconômico e produtivo, permitindo aferição da renda média mensal, volume de materiais coletados, capacidade de armazenamento, condições operacionais atuais e forma de comercialização dos recicláveis.

Durante o processo de diagnóstico territorial e abordagem social, os próprios catadores relataram que grande parte dos materiais recicláveis atualmente é comercializada para atravessadores por valores significativamente abaixo do preço praticado no mercado da reciclagem, em alguns casos chegando a aproximadamente metade do valor final de comercialização, em razão da ausência de estrutura adequada de armazenamento, prensagem, logística e organização produtiva.

O monitoramento dos resultados e a rastreabilidade das operações serão realizados por meio desenvolvimento do sistema de acompanhamento de comercialização e gestão dos catadores a ser desenvolvido no âmbito do projeto. A ferramenta permitirá o cadastramento dos beneficiários, registro da entrada e saída dos materiais recicláveis, controle de peso, acompanhamento da comercialização, monitoramento da renda gerada e produção de indicadores operacionais e socioeconômicos.

O sistema possibilitará acompanhamento comparativo entre o cenário inicial e os resultados alcançados ao longo da execução, permitindo aferição contínua da produtividade, aumento da renda, volume comercializado, redução de perdas operacionais e diminuição da dependência dos atravessadores.

A expectativa de aumento da produtividade está diretamente relacionada à implantação das Estações Sustentáveis, melhoria logística, aquisição de equipamentos, armazenamento adequado, prensagem dos materiais, qualificação

técnica e organização produtiva dos catadores, fatores que contribuirão para ampliação da capacidade operacional e aumento da valorização comercial dos recicláveis.

O projeto também promoverá impacto ambiental positivo ao reduzir a destinação de resíduos ao aterro sanitário, ampliar a recuperação de recicláveis e fortalecer a logística reversa no Distrito Federal. Dessa forma, alinha-se aos princípios da Economia Circular, da justiça social e da sustentabilidade, fortalecendo o protagonismo dos catadores e sua inclusão produtiva.

Eixos de Atuação deste Projeto: EIXO 01 - Economia Circular e Criativa e EIXO 02 - Modelos Inovadores Estruturação de Cadeias de Economia Circular

2. Contextualização do projeto

2.1. PERFIL DO PÚBLICO BENEFICIADO

FAIXA ETÁRIA	NÚMERO DE PESSOAS	CARACTERÍSTICA
Jovens (18 - 29 Anos)	100	Catadores (as) autônomos (as) e em situação de rua
Adultos (30 - 59 Anos)	180	Catadores (as) autônomos (as) e em situação de rua
Idosos (60 + Anos)	20	Catadores (as) autônomos (as) e em situação de rua

Público Beneficiário do Projeto

Faça uma estimativa realista do público beneficiário, coerente com o projeto (a quantidade será sempre em número de pessoas)

Beneficiários diretos serão aqueles que receberão ou usufruirão diretamente as vantagens da implementação do Projeto (exemplo: agricultores familiares capacitados).

Beneficiários indiretos é o grupo de pessoas que indiretamente será favorecida pelo Projeto (ex. população que reside na área do projeto e que será beneficiada pelo plantio das árvores; familiares dos agricultores que serão beneficiados pela renda gerada em decorrência da qualificação profissional)

Público Beneficiário do Projeto

INFORME O QUANTITATIVO	
Beneficiários direto	300
Beneficiários indireto	500

Explique como chegou no número de beneficiários diretos e indiretos. O cálculo dos beneficiários diretos considerou o público-alvo do projeto: 300 catadores(as) autônomos(as) e em situação de rua que serão acompanhados de forma sistemática. Esse número foi definido a partir do diagnóstico realizado nas regiões administrativas do Distrito Federal, com base na capacidade de atendimento das 3 Estações Sustentáveis de Armazenamento e Qualificação. A estimativa foi distribuída em diferentes faixas etárias, contemplando:

100 jovens (18 a 29 anos),

180 adultos (30 a 59 anos),

20 idosos (60 anos ou mais).

Já os beneficiários indiretos foram estimados em 500 pessoas, considerando a média de familiares e dependentes impactados pela melhoria de renda, organização social e condições de trabalho dos catadores, além da comunidade. Esse número representa o efeito multiplicador do projeto, que ultrapassa os beneficiários diretos ao incluir suas famílias e a comunidade, favorecidas pela redução da vulnerabilidade social e pela valorização da atividade de reciclagem.

Assim, o total de 800 pessoas será beneficiado de maneira direta e indireta, garantindo impacto social, econômico e ambiental.

Grupo populacional priorizado no projeto: População em situação de rua

2.2. ABRANGÊNCIA AMBIENTAL

Biomias

Cerrado

2.3. JUSTIFICATIVA GERAL

Contextualização e Justificativa

Os catadores(as) autônomos(as) e em situação de rua no Distrito Federal enfrentam dificuldades para exercer sua atividade de forma digna, segura e sustentável. Em geral, atuam sem infraestrutura adequada, sem local seguro para armazenamento e beneficiamento dos recicláveis, com baixa qualificação técnica, ausência de gestão estruturada e forte dependência de atravessadores para comercialização dos materiais coletados.

O Instituto IPÊS já executa no Distrito Federal o Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS, atuando diretamente junto à população em situação de rua e aos catadores autônomos. Essa atuação permitiu desenvolver diagnóstico territorial e social sobre os principais pontos de concentração, fluxos de circulação e condições de vulnerabilidade dessa população.

O mapeamento realizado identificou elevada concentração de catadores nas regiões de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Plano Piloto/Asa Norte, SAAN e Cidade Estrutural. A Cidade Estrutural permanece como território historicamente vinculado à reciclagem, com presença de trabalhadores oriundos do antigo Lixão da Estrutural. Já o Plano Piloto/Asa Norte e o SAAN concentram grande geração de resíduos recicláveis provenientes de atividades comerciais, institucionais e urbanas. O eixo Taguatinga/Ceilândia/Samambaia/Recanto também apresenta forte presença de catadores autônomos em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Embora o Distrito Federal gere grande volume de resíduos

Relevância do projeto para o território

A criação deste projeto surge da necessidade de enfrentar a precariedade estrutural vivenciada pelos catadores(as) autônomos(as) e em situação de rua no Distrito Federal, população que exerce papel fundamental para a reciclagem, logística reversa e economia circular, mas que historicamente permanece em situação de vulnerabilidade social, baixa renda e ausência de infraestrutura adequada para desenvolvimento de suas atividades.

O Instituto IPÊS já atua diretamente junto à população em situação de rua por meio da execução do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS no Distrito Federal, o que possibilitou à instituição amplo conhecimento territorial e social sobre a realidade vivenciada pelos catadores autônomos, seus principais pontos de concentração, fluxos de circulação e condições de vulnerabilidade social e econômica.

O diagnóstico territorial realizado identificou forte concentração de catadores nas regiões de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Plano Piloto/Asa Norte, SAAN e Cidade Estrutural, locais marcados por intensa circulação de recicláveis e atuação informal da coleta. A ausência de espaços estruturados para armazenamento, triagem e beneficiamento dos materiais faz com que muitos trabalhadores realizem suas atividades em vias públicas ou locais improvisados, expostos a perdas, apreensões, contaminações e instabilidade econômica.

Outro problema identificado é a forte dependência dos atravessadores, que adquirem os recicláveis por valores

recicláveis, parte significativa ainda é destinada ao aterro sanitário, desperdiçando potencial econômico, ambiental e social. Estima-se que cada catador participante possa evitar o envio de até 6 toneladas/ano de recicláveis ao aterro, demonstrando a relevância ambiental da atividade.

A ausência de espaços estruturados para triagem e armazenamento faz com que muitos catadores trabalhem em vias públicas, áreas improvisadas ou locais sem condições operacionais adequadas. Os materiais coletados ficam expostos a perdas, contaminações, intempéries e apreensões, comprometendo a geração de renda. Nas abordagens sociais e no diagnóstico territorial, os catadores relataram que frequentemente vendem os recicláveis a atravessadores por valores muito inferiores aos preços praticados no mercado formal, em alguns casos próximos da metade do valor final de comercialização.

A comunidade do entorno também é impactada pela falta de infraestrutura adequada para reciclagem, com descarte irregular de resíduos, acúmulo de materiais em áreas públicas, proliferação de vetores urbanos e desperdício de materiais que poderiam retornar à cadeia produtiva por meio da logística reversa.

Diante desse cenário, o projeto propõe a implantação de 03 Estações Sustentáveis de Armazenamento e Qualificação, estruturadas como entrepostos socioambientais para recepção, armazenamento temporário, triagem, prensagem e qualificação dos recicláveis. As estações apoiarão a logística reversa, reduzirão perdas, melhorarão as condições de trabalho e ampliarão a valorização comercial dos materiais.

A definição final dos locais ocorrerá em articulação com o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU e com o Governo do Distrito Federal – GDF, considerando critérios técnicos, logísticos e operacionais. Os locais deverão possuir viabilidade mínima para instalação dos equipamentos, incluindo acesso viário para caminhão, energia elétrica, espaço para contêineres, prensas, armazenamento temporário e funcionamento das atividades administrativas e operacionais.

Os catadores cadastrados passarão por diagnóstico socioeconômico e produtivo inicial, com aferição de renda média, volume de materiais comercializados, forma de venda, capacidade operacional e condições de trabalho. O monitoramento dos resultados será realizado por meio do sistema de acompanhamento da comercialização e rastreabilidade a ser desenvolvido no projeto, permitindo comparar o cenário inicial com os resultados alcançados.

Com a implantação das estações, equipamentos, armazenamento adequado, prensagem dos materiais,

significativamente inferiores aos praticados no mercado formal da reciclagem, reduzindo a renda dos catadores e dificultando sua autonomia econômica. Paralelamente, grande volume de resíduos recicláveis ainda é destinado ao aterro sanitário, desperdiçando potencial econômico, ambiental e social.

O projeto torna-se relevante para o território ao propor solução estruturante baseada na implantação de 03 Estações Sustentáveis de Armazenamento e Qualificação, estruturadas como entrepostos socioambientais destinados à recepção, armazenamento temporário, triagem, prensagem e qualificação dos recicláveis.

As estações permitirão melhoria das condições de trabalho, fortalecimento da organização produtiva, redução de perdas operacionais, aumento da valorização comercial dos recicláveis e fortalecimento da logística reversa no Distrito Federal. O projeto prevê aquisição de equipamentos, implantação de sistema de rastreabilidade e acompanhamento da comercialização dos recicláveis, apoio técnico especializado, capacitação continuada e fortalecimento da organização produtiva e associativa dos beneficiários.

A definição final dos locais ocorrerá em articulação com o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU e com o Governo do Distrito Federal – GDF, considerando critérios técnicos, operacionais e logísticos. Os espaços deverão possuir condições mínimas para instalação dos equipamentos previstos no orçamento, incluindo acesso viário, energia elétrica, área para instalação de contêineres, prensas, armazenamento temporário e funcionamento das atividades operacionais e administrativas.

Os beneficiários cadastrados passarão inicialmente por diagnóstico socioeconômico e produtivo, permitindo aferição da renda média, volume de materiais comercializados, capacidade operacional e condições de trabalho existentes antes da implantação das estações. O monitoramento e a rastreabilidade dos resultados serão realizados por meio do sistema de acompanhamento da comercialização dos catadores a ser desenvolvido no projeto, permitindo controle da entrada e saída de materiais, monitoramento da renda gerada, acompanhamento da produtividade e produção de indicadores sociais, econômicos e ambientais.

As principais mudanças esperadas incluem redução da vulnerabilidade social e econômica dos catadores, aumento da renda e da produtividade, melhoria das condições de trabalho, redução da dependência dos atravessadores,

capacitação técnica, organização produtiva e melhoria logística, estima-se aumento médio de 30% da produtividade e melhoria da renda dos catadores, além da redução da dependência dos atravessadores.

A iniciativa está alinhada ao Fundo Socioambiental CAIXA, à Política Nacional de Resíduos Sólidos, aos princípios da Economia Circular e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, contribuindo para inclusão produtiva, justiça social, logística reversa e redução da destinação de recicláveis ao aterro sanitário.

fortalecimento da organização coletiva, ampliação da recuperação de recicláveis e fortalecimento da economia circular e da logística reversa no Distrito Federal.

Dessa forma, o projeto apresenta caráter estruturante e estratégico para o território, promovendo inclusão produtiva, justiça social, valorização ambiental e fortalecimento da cadeia da reciclagem no Distrito Federal, em alinhamento às diretrizes do Fundo Socioambiental CAIXA, da Política Nacional de Resíduos Sólidos e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

Princípios e experiências em que baseia a metodologia A metodologia do projeto está fundamentada nos princípios da economia circular, da inclusão produtiva, da justiça social, da sustentabilidade socioambiental e da valorização do trabalho dos catadores(as) autônomos(as) e em situação de rua, reconhecendo esses trabalhadores como agentes ambientais estratégicos para a logística reversa e para a cadeia da reciclagem no Distrito Federal.

A construção metodológica baseia-se na experiência territorial acumulada pelo Instituto IPÊS na execução do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS no Distrito Federal, atuação que possibilitou amplo conhecimento sobre os territórios de maior concentração de catadores, seus fluxos de circulação, formas de comercialização, principais vulnerabilidades sociais e limitações estruturais enfrentadas no exercício da atividade.

O projeto adota metodologia participativa, territorializada e integrada, considerando os catadores como protagonistas do processo de transformação social, produtiva e ambiental. As ações serão estruturadas a partir de diagnóstico socioeconômico e produtivo inicial dos beneficiários, permitindo levantamento de informações relacionadas à renda média, volume de materiais comercializados, condições de trabalho, capacidade operacional, formas de comercialização, dependência de atravessadores e principais demandas sociais e produtivas.

A metodologia será organizada em etapas integradas e complementares:

- mobilização e identificação dos beneficiários nos territórios prioritários;
- cadastramento e diagnóstico socioeconômico e produtivo;
- implantação das Estações Sustentáveis de Armazenamento e Qualificação;
- estruturação operacional das atividades de recebimento, triagem, armazenamento e prensagem;
- qualificação técnica, organizacional e socioambiental dos catadores;
- acompanhamento técnico e social continuado;
- implantação do sistema de rastreabilidade e monitoramento da comercialização;
- fortalecimento da organização produtiva e da comercialização coletiva;
- monitoramento de indicadores operacionais, econômicos, sociais e ambientais.

As Estações Sustentáveis funcionarão como entrepostos socioambientais voltados à recepção, armazenamento temporário, triagem, prensagem e qualificação dos recicláveis, permitindo melhoria das condições operacionais, redução de perdas, aumento da capacidade de armazenamento e ampliação da valorização comercial dos materiais recicláveis.

A metodologia prevê integração entre infraestrutura, tecnologia social, logística reversa, qualificação profissional, acompanhamento social e gestão produtiva, permitindo atuação estruturante sobre os principais fatores que atualmente limitam a renda e a produtividade dos catadores.

As ações formativas serão desenvolvidas por meio de oficinas, capacitações, orientações técnicas e acompanhamento prático, utilizando metodologia participativa baseada em educação popular, troca de experiências, atividades demonstrativas e fortalecimento da autogestão e organização coletiva.

O monitoramento e a rastreabilidade das ações serão realizados por meio do sistema de acompanhamento da comercialização dos catadores a ser desenvolvido no projeto, permitindo:

- controle da entrada e saída de materiais recicláveis;
- acompanhamento da produtividade;
- monitoramento da renda gerada;
- produção de indicadores sociais, econômicos e ambientais;
- acompanhamento da evolução dos beneficiários ao longo da execução;
- avaliação comparativa entre cenário inicial e resultados alcançados.

A metodologia também prevê articulação institucional com o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, Governo do Distrito Federal – GDF, cooperativas, redes de reciclagem e demais atores da cadeia da economia circular, fortalecendo a integração territorial e a sustentabilidade das ações desenvolvidas.

As principais premissas metodológicas do projeto incluem:

- valorização da dignidade humana e do trabalho dos catadores;
- fortalecimento da autonomia econômica e produtiva;
- promoção da inclusão social e produtiva;
- redução da vulnerabilidade social;
- fortalecimento da economia circular;
- ampliação da recuperação de recicláveis;
- incentivo à organização coletiva e associativa;
- promoção da sustentabilidade socioambiental;
- fortalecimento da logística reversa no território.

Dessa forma, a metodologia proposta articula experiência territorial, tecnologia social, gestão produtiva, rastreabilidade e inclusão produtiva, buscando construir modelo estruturante, sustentável e replicável de fortalecimento da cadeia da reciclagem e valorização dos catadores no Distrito Federal.

Experiência na execução deste tipo de projeto A metodologia do projeto está fundamentada nos princípios da economia circular, justiça social, sustentabilidade socioambiental, inclusão produtiva e fortalecimento da logística reversa, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei nº 12.305/2010), os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS e as diretrizes voltadas à valorização dos catadores(as) como agentes ambientais estratégicos para recuperação de resíduos recicláveis e preservação ambiental no Distrito Federal.

O desenho metodológico parte do entendimento de que os catadores(as) autônomos(as) e em situação de rua exercem atividade essencial para a cadeia da reciclagem, porém historicamente marcada pela precariedade estrutural, ausência de equipamentos adequados, baixa valorização econômica dos recicláveis, fragilidade organizacional e dependência de atravessadores.

A metodologia proposta também se inspira em experiências já desenvolvidas no Distrito Federal e em outras regiões do Brasil relacionadas à implantação de galpões de triagem, cooperativas, associações de catadores, iniciativas de logística reversa e projetos de inclusão produtiva apoiados por políticas públicas e organizações da sociedade civil. Essas experiências demonstraram que a integração entre infraestrutura adequada, qualificação técnica, organização produtiva, acompanhamento social e acesso estruturado à comercialização dos recicláveis gera impactos concretos no aumento da renda, melhoria das condições de trabalho, fortalecimento da autonomia econômica e valorização dos catadores.

O Instituto IPÊS possui experiência acumulada na atuação junto à população em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal, incluindo ações de inclusão produtiva, fortalecimento comunitário, educação socioambiental e acompanhamento territorial. Desde 2017, a instituição executa o Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS no Distrito Federal, experiência que possibilitou amplo conhecimento sobre os territórios de maior concentração de catadores, suas dinâmicas de trabalho, formas de comercialização, condições de vulnerabilidade social e principais limitações estruturais enfrentadas no exercício da atividade.

O projeto adota metodologia participativa, territorializada e integrada, considerando os catadores como protagonistas do processo de transformação social, econômica e ambiental. As ações serão desenvolvidas a partir de diagnóstico socioeconômico e produtivo inicial dos beneficiários, permitindo levantamento de informações relacionadas à renda média, volume de materiais comercializados, capacidade operacional, formas de comercialização e principais demandas sociais e produtivas dos participantes.

A metodologia será organizada em etapas complementares, envolvendo:

- mobilização e identificação dos beneficiários;
- cadastramento e diagnóstico socioeconômico;
- implantação das Estações Sustentáveis de Armazenamento e Qualificação;
- estruturação das atividades de recepção, triagem, prensagem e armazenamento dos recicláveis;
- qualificação técnica, organizacional e socioambiental;
- acompanhamento técnico e social continuado;
- implantação do sistema de rastreabilidade e acompanhamento da comercialização;
- monitoramento de indicadores sociais, econômicos, produtivos e ambientais.

As Estações Sustentáveis funcionarão como entrepostos socioambientais destinados à recepção, armazenamento temporário, triagem, prensagem e qualificação dos materiais recicláveis, permitindo melhoria das condições operacionais, redução de perdas, aumento da capacidade de armazenamento e maior valorização comercial dos materiais.

O projeto prevê ainda implantação de sistema de rastreabilidade e acompanhamento da comercialização dos recicláveis, permitindo controle da entrada e saída de materiais, acompanhamento da produtividade, monitoramento da renda gerada e produção de indicadores relacionados aos resultados sociais, econômicos e ambientais do projeto.

As ações formativas serão desenvolvidas por meio de oficinas, capacitações, orientações técnicas e acompanhamento prático, utilizando metodologia participativa baseada em educação popular, troca de experiências, fortalecimento da autogestão e organização coletiva dos beneficiários.

Entre as principais premissas metodológicas do projeto destacam-se:

- valorização da dignidade humana e do trabalho dos catadores;
- fortalecimento da autonomia econômica e produtiva;
- promoção da inclusão social e produtiva;
- redução da vulnerabilidade social;
- fortalecimento da economia circular;
- ampliação da recuperação de recicláveis;
- incentivo à organização coletiva e associativa;
- promoção da sustentabilidade socioambiental;
- fortalecimento da logística reversa no território.

Dessa forma, a metodologia proposta articula experiência territorial, tecnologia social, infraestrutura operacional, qualificação técnica, rastreabilidade e inclusão produtiva, buscando construir modelo estruturante, sustentável e replicável de fortalecimento da cadeia da reciclagem e valorização dos catadores no Distrito Federal.

2.4. LOCAIS DE REALIZAÇÃO

Taguatinga CENTRO

Quadra QNF 10. Taguatinga Norte (Taguatinga), Brasília/DF

Plano Piloto CENTRO

Estação Rodoviária de Brasília. Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF

Área de Abrangência: Distrito Federal

2.5. SUSTENTABILIDADE

Envolvimento do projeto com a comunidade

O envolvimento será promovido por ações de educomunicação e mobilização comunitária, baseadas em processos participativos de comunicação popular. A estratégia inclui: produção de conteúdos (vídeos e cartilhas acessíveis, alinhados à PNRS), distribuição e eventos comunitários (mutirões, oficinas, palestras) e estratégias digitais (Facebook, Instagram e WhatsApp com postagens semanais). A mobilização busca engajar beneficiários e comunidade na separação correta dos resíduos, valorizando a participação cidadã. A comunidade poderá apoiar o projeto por meio da fidelização como fornecedora de recicláveis, da separação correta de resíduos (meta de 500 pessoas engajadas, elevando em até 30% a produtividade e renda dos catadores) e do apoio institucional, com parcerias estratégicas junto a órgãos públicos e entidades como SEDES, SLU, SEBRAE e Secretaria do Meio Ambiente.

Interação do projeto com as políticas públicas

O projeto dialoga diretamente com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), que reconhece os catadores como atores estratégicos na logística reversa e estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Está alinhado ao Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PDGIRS/DF), ao estruturar soluções de inclusão produtiva e valorização dos recicláveis, reduzindo a destinação ao aterro. No campo social, interage com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e com programas da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (SEDES), ao promover escuta qualificada, acompanhamento individualizado e encaminhamentos para serviços socioassistenciais. Além disso, contribui para os ODS da ONU, especialmente: ODS 1 (Erradicação da Pobreza), ODS 8 (Trabalho Decente), ODS 10 (Redução das Desigualdades), ODS 11 (Cidades Sustentáveis) e ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis). Fortalecendo a integração entre sociedade civil e poder público.

Mecanismo de continuidade das suas ações depois da conclusão A continuidade das ações será assegurada por mecanismos que integram dimensões sociais, econômicas, culturais e ambientais. No econômico, a geração de renda será sustentada pela comercialização coletiva de recicláveis e pela remuneração via logística reversa, garantindo fluxo financeiro após o projeto. No social, a capacitação técnica e organizacional e os planos de acompanhamento individual fortalecem a autonomia e a autogestão dos catadores. No cultural, as ações de educomunicação e mobilização comunitária consolidam a valorização do trabalho dos catadores e o engajamento da comunidade. No ambiental, as Estações Sustentáveis e a sensibilização para a separação correta de resíduos asseguram redução permanente do envio ao aterro e fortalecem a economia circular. Dessa forma, o projeto cria condições de auto sustentabilidade, permitindo a manutenção e expansão dos benefícios mesmo após sua conclusão.

Aspectos inovadores que representam um diferencial para o Projeto O projeto é inovador por integrar infraestrutura, tecnologia social e gestão participativa em um modelo único de intervenção. As Estações Sustentáveis funcionam como entrepostos socioambientais, oferecendo condições adequadas para recepção e beneficiamento de recicláveis, rompendo com a lógica da informalidade. O uso do sistema digital garantirá cadastro, rastreabilidade e acompanhamento individualizado dos catadores, ampliando transparência e eficiência. Outro diferencial é a escuta qualificada e os planos de acompanhamento personalizados, incorporando dimensões socioassistenciais e de saúde mental, pouco presentes em projetos da área. Além disso, as ações de educomunicação e mobilização comunitária, apoiadas por estratégias digitais, fortalecem a economia circular com protagonismo social. Dessa forma, o projeto alia inovação tecnológica e social a metodologias participativas, configurando um modelo replicável e sustentável.

Como as alternativas ou soluções propostas são adaptáveis a problemas semelhantes e ao contexto de outros lugares O projeto apresenta soluções integradas que podem ser facilmente adaptadas a diferentes territórios, pois enfrenta desafios comuns aos catadores(as) em todo o Brasil: ausência de infraestrutura, precariedade no trabalho, baixa valorização dos recicláveis e dependência de atravessadores. A criação das Estações Sustentáveis de Armazenamento e Qualificação constitui um modelo replicável de entreposto socioambiental, que pode ser dimensionado conforme a realidade

local, adaptando sua capacidade de acordo com o número de catadores e a quantidade de materiais recicláveis disponíveis.

O uso do sistema digital amplia esse potencial ao padronizar o cadastramento, rastreabilidade e monitoramento dos catadores, gerando dados confiáveis e integrados à gestão pública de resíduos. Por ser uma tecnologia social simplificada, pode ser implantada em diferentes contextos, garantindo transparência, eficiência e maior integração entre catadores e órgãos públicos.

A metodologia participativa baseada em escuta qualificada, capacitação contínua e planos de acompanhamento individualizados também favorece a replicabilidade. Cada território pode adaptar os conteúdos e abordagens às suas especificidades, mantendo princípios universais de dignidade, inclusão e valorização social dos catadores.

Outro diferencial é a educação e mobilização comunitária, que utiliza linguagens acessíveis e estratégias digitais, oficinas e eventos comunitários para sensibilizar sobre a separação correta de resíduos e o reconhecimento do catador como agente ambiental. Essas práticas podem ser replicadas em escolas, associações e meios digitais de qualquer região.

Assim, o projeto oferece um modelo inovador e replicável de política pública, capaz de inspirar iniciativas semelhantes em outros lugares do país, fortalecendo a economia circular, a inclusão produtiva e os impactos socioambientais duradouros.

2.6. ANEXOS

Inclua as certidões emitidas em nome do(s) Representante(s) Legal(is) no campo acima:

- *Certidão Correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) - Regularidade perante a Controladoria Geral da União*
- *Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT*
- *Certidão Cível da Justiça Federal da Região onde o Proponente possui a sede*
- *Certidão Cível da Justiça Federal da Região onde o Proponente irá executar o projeto*
- *Certidão Criminal da Justiça Federal da Região onde o Proponente possui a sede*
- *Certidão Criminal da Justiça Federal da Região onde o Proponente irá executar o projeto*
- *Certidão de Embargos – IBAMA*
- *Certidão de Débitos – IBAMA*

Vídeo da Apresentação do Projeto:
<https://drive.google.com/drive/folders/1FekIfE0pMQPdFrPz0b1c3lo95NCsAYKS?usp=sharing>

Comprovação de Experiência

Compartilhe a cópia de um ou mais documentos que comprovem experiência prévia na execução de projeto semelhante ao previsto nesta chamada, ou de acordo de cooperação com natureza equivalente. Essa experiência deve ter duração mínima de 1 (um) ano e ter sido realizada nos últimos 5 (cinco) anos."

Projetos Anteriores: [76826d1cb921d2402cd1aff511e69c1d.pdf](#)

Parcerias: [afe1519d85e0f3372b8548cee1c7d411.pdf](#)

Relatório de atividades: [fdca36420a820e633ec7fe54d98dcd42.pdf](#)

Currículo: [5a1ea68cf688f9b483c78dd8232dacb6.pdf](#)

Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos

públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas, entes estrangeiros ou entidades ou organismos de cooperação internacional

Prêmios: [c93999a7202c3f9ec24845cb3a19bd8d.jpg](#)

[7. CERTIDÃO DE EMBARGO 02.10.2025.pdf](#)

[1. BSCL_Certidão Negativa Correccional .pdf](#)

[2. BSCL_Certidão Debitos trabalhistas .pdf](#)

[3 e 4. BSCL_CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL .pdf](#)

[5 e 6. . BSCL_CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA pdf.pdf](#)

[7. BSC_CERTIDÃO EMBARGOSpdf.pdf](#)

[7. BSC_CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO IBAMApdf.pdf](#)

[Convenios I .pdf](#)

[Convenios II .pdf](#)

[Video.mp4](#)

[Ofício Resposta Estação Sustentável de Armazenamento e Qualificação para Catadores Autônomos e em Situação de Rua.pdf](#)

[Detalhamento financeiro Projeto Estação Sustentável de Armazenamento e Qualificação para Catadores Autônomos e em Situação de Rua.pdf](#)

[Orçamento_Estação Sustentável de Armazenamento e Qualificação para Catadores Autônomos e em Situação de Rua versão com detalhamento dos itens em 26.05.2026.xlsx](#)

2.7. ORÇAMENTO DO PROJETO

CATEGORIA	SOLICITADO	PARCEIROS	RECURSOS PRÓPRIOS	VALOR
Bens e Equipamentos	R\$ 914.055,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 914.055,90
Materiais de consumo - execução	R\$ 322.062,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322.062,17
Consultoria	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Capacitação	R\$ 93.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.600,00
Ações e Serviços Ambientais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras e serviços de engenharia/arquitetura	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Pessoal - execução	R\$ 1.448.351,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.448.351,04
Atividades Operacionais e Administrativas (limitadas a 15% do valor do FSA)	R\$ 152.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.400,00
Avaliação do Resultado do Projeto - Obrigatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Publicidade e Promoção do Projeto	R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00
Total	R\$ 2.996.469,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.996.469,11
%	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

2.8. COMUNICAÇÃO

Estratégia de atuação em comunicação e alcance potencial das atividades

O planejamento de comunicação será estruturado em três frentes principais:

1. Materiais Impressos – Produção e distribuição de 3.000 cartilhas educativas sobre reciclagem, direitos dos catadores e economia circular, destinadas a catadores, famílias e escolas da comunidade. O objetivo é promover conscientização ambiental, inclusão social e valorização do trabalho dos catadores de forma acessível.
2. Mídia Digital – Criação de 36 posts e cards em redes sociais e 36 podcasts/áudios enviados via WhatsApp, garantindo alcance contínuo e linguagem próxima do público-alvo. Esses conteúdos trarão informações sobre o funcionamento das Estações Sustentáveis, resultados alcançados e depoimentos de catadores, fortalecendo a filosofia da transparência e protagonismo dos beneficiários.
3. Mídia Falada e Eventos – Realização de 6 palestras e rodas de conversa comunitárias em escolas, associações e centros comunitários, com o objetivo de fortalecer vínculos locais, engajar lideranças e sensibilizar a população sobre a importância da logística reversa e da inclusão produtiva.

Impacto e Alcance Potencial

1. Comunidade local: Maior sensibilização socioambiental, fortalecendo práticas de separação de resíduos.
2. Catadores: Valorização social, maior adesão às Estações Sustentáveis e reconhecimento como agentes ambientais.
3. Parceiros institucionais e investidores: Transparência nos resultados e estímulo a novas parcerias.
4. População em geral: Ampliação da consciência ambiental e engajamento na economia circular.

Avaliação de resultados em comunicação

A avaliação será realizada de forma contínua, combinando indicadores quantitativos e qualitativos. Nos materiais impressos (cartilhas, folders), o controle será feito pelo número de exemplares distribuídos e registros de alcance em escolas, associações e comunidades.

Na comunicação digital, serão utilizados indicadores de engajamento (curtidas, compartilhamentos, comentários e alcance das postagens em redes sociais), além do número de downloads e encaminhamentos dos áudios e podcasts pelo WhatsApp.

Já nas ações faladas, como palestras e rodas de conversa, serão aplicados relatórios de participação com listas de presença, registros fotográficos e avaliações de percepção (feedbacks espontâneos e relatos de catadores e comunidade).

Ao final de cada ciclo, a equipe produzirá relatórios semestrais de comunicação, cruzando dados de alcance, engajamento e impacto social. Esses resultados servirão para ajustar a estratégia e garantir maior eficiência na promoção da filosofia do projeto, valorização do trabalho dos catadores e sensibilização da sociedade.

3. Plano de Execução

3.1. IMPACTO DO PROJETO

REDES DE ECONOMIA CIRCULAR: estruturar cadeias produtivas sustentáveis com inclusão socioprodutiva e proteção social, promovendo renda digna nos territórios priorizados

3.2. RESULTADOS

1

Adquirir e instalar equipamentos de armazenamento e prensagem de materiais recicláveis.

ODS: Erradicação da pobreza

Trabalho decente e crescimento econômico

Indústria, inovação e infraestrutura

Redução das desigualdades

Cidades e comunidades sustentáveis

Consumo e produção responsáveis

Ações

1.1 Equipamentos adquiridos dentro das especificações e prazo.

Descrição da ação

Elaboração das especificações técnicas e Termo de Referência para aquisição dos equipamentos previstos no projeto, contemplando requisitos de segurança, capacidade operacional, produtividade, durabilidade e adequação às atividades de armazenamento, triagem, prensagem e logística dos materiais recicláveis. A etapa incluirá levantamento técnico das necessidades operacionais das Estações Sustentáveis, realização de cotações, análise técnica de fornecedores e procedimentos de aquisição conforme critérios de economicidade, transparência e compatibilidade com a planilha orçamentária do projeto. Aquisição, entrega, instalação e estruturação operacional dos bens e equipamentos previstos para funcionamento das Estações Sustentáveis de Armazenamento e Qualificação, incluindo:

- 3 prensas hidráulicas para prensagem e compactação dos materiais recicláveis;
- 01 caminhão de 9 toneladas destinado às atividades logísticas, transporte e movimentação dos recicláveis e equipamentos;
- 3 mesas de triagem de 3 metros para separação e organização dos materiais;
- instrumentos operacionais necessários para apoio às atividades de triagem, armazenamento e movimentação dos recicláveis;
- 3 contêineres escritório destinados ao funcionamento administrativo e operacional das estações;
- 3 notebooks e 3 impressoras para controle operacional, rastreabilidade, banco de dados e acompanhamento administrativo;
- 6 contêineres operacionais para armazenamento temporário dos recicláveis;
- 1 sistema roll on/roll off para apoio à logística e movimentação dos contêineres;
- 3 tendas operacionais para apoio às atividades externas e operacionais das estações;
- emplacamento e seguro do caminhão para regularização documental, segurança patrimonial e operacionalização logística do veículo durante a execução do projeto.

A instalação contemplará organização física das estruturas, posicionamento operacional dos equipamentos, adequações necessárias para funcionamento seguro, testes operacionais e validação técnica da capacidade funcional das Estações Sustentáveis. Realização de testes operacionais e validação técnica dos equipamentos instalados, permitindo aferição do funcionamento das prensas, mesas de triagem, estruturas de armazenamento e fluxos operacionais de recebimento, acondicionamento e movimentação dos recicláveis, garantindo segurança operacional e adequação das estruturas às atividades previstas no projeto. Orientação operacional inicial dos profissionais e operadores envolvidos na utilização das estruturas implantadas, incluindo orientações práticas sobre:

- operação segura dos equipamentos;
- organização operacional das estações;
- utilização de EPIs;
- acondicionamento adequado dos recicláveis;
- fluxo operacional de recebimento e armazenamento;
- manutenção preventiva básica dos equipamentos;
- procedimentos iniciais de controle e rastreabilidade operacional.

Registro, acompanhamento técnico e documentação das etapas de aquisição, entrega, instalação e operacionalização das estruturas, incluindo registros fotográficos, relatórios técnicos, termos de recebimento, atas de acompanhamento e documentos comprobatórios da execução física e financeira da ação. Insumos e equipamentos vinculados à ação:

- prensas hidráulicas;
- caminhão de 9 toneladas;
- mesas de triagem;
- instrumentos operacionais;
- contêineres escritório;
- notebooks;
- impressoras;
- contêineres operacionais;
- sistema roll on/roll off;
- tendas operacionais;
- emplacamento e seguro do caminhão;
- EPIs;
- materiais operacionais previstos na planilha orçamentária.

Equipe técnica envolvida:

- Analista de Dados Socioambientais – responsável pela coordenação técnica e operacional da implantação das Estações dos Catadores, acompanhamento dos processos administrativos e financeiros da estruturação inicial das unidades, organização dos fluxos operacionais, gestão e rastreabilidade dos resíduos recicláveis, estruturação do banco de dados dos catadores e catadoras, monitoramento operacional das estações, consolidação das informações gerenciais, apoio aos registros técnicos e financeiros da implantação, acompanhamento do fluxo operacional da comercialização dos recicláveis e suporte à organização estratégica da Central de Mobilidade Sustentável e das Estações dos Catadores;
- Auxiliares de Operações – responsáveis pelo apoio operacional na montagem, organização física, preparação das estruturas, apoio à instalação dos equipamentos, organização dos fluxos operacionais iniciais das estações e suporte às atividades de recebimento, armazenamento e movimentação dos recicláveis;
- Motorista – responsável pelo apoio logístico no transporte, deslocamento e movimentação dos equipamentos, estruturas operacionais e materiais necessários para implantação e funcionamento inicial das Estações Sustentáveis.

Carga horária estimada:

- Analista de Dados Socioambientais: 30h semanais durante a implantação e estruturação operacional das estações;
- Auxiliares de Operações: 40h semanais;
- Motorista: 40

Quando: Jun/2026, Jul/2026 e Ago/2026

Meio de verificação

Notas fiscais de aquisição dos equipamentos; relatórios técnicos de instalação com registro fotográfico; evidências

audiovisuais do processo de entrega e testes; atas de acompanhamento; listas de presença e certificados das capacitações realizadas; e relatórios operacionais comprovando o pleno funcionamento e a segurança dos equipamentos instalados.

Público

300 catadores

Produtos:

Equipamentos adquiridos e instalados (prensas, balanças, containers, sistema, etc.)

Relatórios técnicos de instalação e testes operacionais

Registro fotográfico e audiovisual do processo

Planos de capacitação elaborados e ministrados

Listas de presença e certificados dos catadores capacitados

Equipamentos em funcionamento, com 30% de aumento na capacidade produtiva

Indicadores

Meta

1.1 - Equipamentos funcionando e prontos para operação, aumentando em 30% a capacidade produtiva.

30

Quando: Set/2026, Ago/2027 e Ago/2028

Descrição: Equipamentos implantados, funcionando e operacionais nas 03 Estações Sustentáveis, contribuindo para aumento estimado de até 30% da capacidade produtiva dos catadores atendidos. Forma de aferição: O indicador será estruturado a partir de diagnóstico inicial dos catadores cadastrados, considerando volume médio mensal comercializado, capacidade de armazenamento, renda média e perdas operacionais existentes antes da implantação das estações. Após implantação dos equipamentos, o monitoramento será realizado continuamente por meio do sistema de rastreabilidade e acompanhamento da comercialização dos recicláveis, permitindo comparar os dados iniciais e os resultados alcançados durante a execução do projeto. O aumento estimado de até 30% será aferido através: • do aumento do volume de recicláveis processados; • da ampliação da capacidade de armazenamento e prensagem; • da redução de perdas operacionais; • do aumento da comercialização formal dos materiais; • da melhoria da renda.

2

Realizar o mapeamento, cadastramento e diagnóstico socioeconômico, socioassistencial, produtivo e de garantia de direitos dos catadores.

ODS:

Erradicação da pobreza

Trabalho decente e crescimento econômico

Indústria, inovação e infraestrutura

Redução das desigualdades

Cidades e comunidades sustentáveis

Consumo e produção responsáveis

Ações

2.1 Mapear, cadastrar e diagnosticar e acompanhar 300 catadores no sistema.

Descrição da ação

Aplicação da metodologia de mapeamento, cadastramento e diagnóstico socioeconômico, socioassistencial e produtivo dos catadores(as), incluindo definição dos instrumentos de coleta de dados, organização dos indicadores sociais, econômicos, produtivos e assistenciais e estruturação dos procedimentos de registro e rastreabilidade das informações no sistema do projeto. A etapa contemplará alinhamento técnico e orientação da equipe responsável pela execução das atividades territoriais e aplicação padronizada dos instrumentos de diagnóstico. Realização de visitas territoriais e ações de busca ativa nos locais de atuação dos catadores(as), incluindo regiões previamente identificadas pelo Instituto IPÊS durante a execução do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS, permitindo coleta de informações diretamente nos territórios de atuação, identificação das condições de trabalho, dinâmica produtiva, formas de comercialização dos recicláveis e situação de vulnerabilidade social dos beneficiários. Execução do cadastramento individualizado dos catadores(as) no sistema de acompanhamento e rastreabilidade do projeto, incluindo registro de informações pessoais, socioeconômicas, produtivas e operacionais, organização do banco de dados dos beneficiários e integração das informações relacionadas à comercialização, monitoramento produtivo e acompanhamento das ações desenvolvidas pelas Estações Sustentáveis. Realização de escuta qualificada e atendimento individualizado dos beneficiários, permitindo identificação de demandas socioassistenciais, produtivas e relacionadas à garantia de direitos, considerando aspectos de vulnerabilidade social, acesso às políticas públicas, condições de trabalho, renda, segurança alimentar, organização produtiva e inclusão social. Elaboração e acompanhamento de planos individualizados dos catadores(as), contemplando estratégias de inclusão produtiva, fortalecimento da organização coletiva, acesso às políticas públicas, qualificação profissional, melhoria das condições operacionais, acompanhamento produtivo e fortalecimento da geração de renda dos beneficiários. Insumos e equipamentos vinculados à ação: • notebooks; • impressoras; • cartuchos para impressoras; • resmas; • sistema de rastreabilidade e cadastro; • materiais de escritório; • EPIs (camisetas, coletes de identificação, bonés, botas e luvas); • combustível para deslocamentos territoriais e visitas de campo; • instrumentos operacionais previstos na planilha orçamentária. Equipe técnica envolvida: • Analista de Dados Socioambientais – responsável pela coordenação técnica do cadastramento, monitoramento dos indicadores sociais, econômicos e produtivos, estruturação do banco de dados, rastreabilidade das informações, acompanhamento administrativo e financeiro das ações e consolidação dos dados gerenciais do projeto; • Técnicos Sociais – responsáveis pela mobilização territorial, aplicação dos diagnósticos socioeconômicos, escuta qualificada, cadastramento, atendimento individualizado e acompanhamento socioassistencial dos beneficiários; • Auxiliares de Operações – apoio operacional às atividades territoriais, organização logística das ações de campo e suporte às atividades de cadastramento; • Motorista – apoio logístico e deslocamento das equipes durante as visitas territoriais e atendimentos externos. Carga horária estimada: • Analista de Dados Socioambientais: 30h semanais; • Técnicos Sociais: 40h semanais; • Auxiliares de Operações: 40h semanais; • Motorista: 40h semanais. Capacitações, consultorias e estudos técnicos vinculados à ação: • orientação técnica para utilização do sistema de cadastro e rastreabilidade; • aplicação padronizada dos instrumentos de diagnóstico socioeconômico e produtivo; • estudo de viabilidade econômica e monitoramento produtivo das Estações Sustentáveis.

Quando: Jun/2026, Jul/2026, Ago/2026, Set/2026, Out/2026, Nov/2026, Dez/2026, Jan/2027, Fev/2027, Mar/2027, Abr/2027, Mai/2027, Jun/2027, Jul/2027, Ago/2027, Set/2027, Out/2027, Nov/2027, Dez/2027, Jan/2028, Fev/2028, Mar/2028, Abr/2028, Mai/2028, Jun/2028, Jul/2028, Ago/2028, Set/2028, Out/2028, Nov/2028, Dez/2028, Jan/2029, Fev/2029, Mar/2029, Abr/2029 e Mai/2029

Meio de verificação

Documento metodológico aplicado; relatórios técnicos das visitas territoriais; fichas de cadastramento e diagnósticos realizados; banco de dados atualizado no sistema de rastreabilidade; planos individualizados elaborados; atas e relatórios de reuniões e atendimentos; listas de presença; registros fotográficos e audiovisuais; relatórios de monitoramento das ações executadas.

Público

300

- Produtos:**
- Documento metodológico com indicadores e protocolos de coleta de dados
 - Banco de dados atualizado no sistema, com registros individuais dos 300 catadores.
 - Relatórios técnicos consolidados, contendo análises socioeconômicas, socioassistenciais e produtivas
 - Planos de acompanhamento individualizados para cada catador cadastrado.
 - Registro fotográfico e audiovisual das visitas e atividades de diagnóstico.
 - Listas de presença e atas de reuniões, comprovando participação e acompanhamento.

Indicadores	Meta
2.1 - Percentual de catadores cadastrados e diagnosticados no sistema e entregando material na estação. Quando: Ago/2026, Out/2026, Dez/2026, Fev/2027, Abr/2027, Jun/2027, Ago/2027, Out/2027, Dez/2027, Fev/2028, Abr/2028, Jun/2028, Ago/2028, Out/2028, Dez/2028, Fev/2029 e Abr/2029 Descrição: O indicador medirá o percentual de catadores(as) efetivamente mapeados, cadastrados, diagnosticados e acompanhados no sistema de rastreabilidade e monitoramento do projeto, considerando atualização contínua das informações socioeconômicas, produtivas, operacionais e socioassistenciais dos beneficiários atendidos. A aferição será realizada a partir do número de cadastros concluídos, diagnósticos aplicados e registros inseridos no sistema, em comparação à meta total de 300 catadores(as) prevista no projeto. O indicador permitirá monitorar alcance territorial, condições de trabalho e renda, volume de recicláveis comercializados, vulnerabilidade social e evolução produtiva dos beneficiários ao longo da execução das ações.	300

3 Realizar oficinas de capacitação técnica e organizacional.

- ODS:**
- Erradicação da pobreza
 - Trabalho decente e crescimento econômico
 - Redução das desigualdades
 - Consumo e produção responsáveis

Ações

3.1 Realizar oficinas com os catadores.

Descrição da ação

Desenvolver o conteúdo programático, metodologia pedagógica e material didático das capacitações socioprodutivas, considerando os resultados do diagnóstico socioeconômico e produtivo realizado junto aos catadores(as), estruturando trilha formativa organizada em 50 encontros presenciais ao longo da execução do projeto. As capacitações serão realizadas nas 03 Estações Sustentáveis de Armazenamento e Qualificação, contemplando aproximadamente 300 catadores(as) vinculados ao projeto, organizados em turmas rotativas conforme território, participação e dinâmica operacional das atividades formativas, com média estimada de 25 participantes por encontro. As oficinas possuirão carga horária mínima de 2 horas por encontro, podendo ser ampliadas conforme dinâmica da atividade e necessidades identificadas pela equipe técnica, totalizando formação continuada durante toda a execução do projeto. A metodologia de aprendizagem será baseada em educação popular, participação coletiva, rodas de conversa, atividades práticas, dinâmicas de grupo, troca de experiências e acompanhamento continuado, utilizando linguagem acessível e atividades adaptadas à realidade social e produtiva dos catadores(as). As capacitações serão estruturadas em trilhas formativas temáticas, contemplando:

- dignidade, autoestima, cidadania e fortalecimento comunitário;
- educação ambiental, logística reversa e valorização da reciclagem;
- técnicas de coleta, triagem, prensagem, armazenamento e utilização de EPIs;
- segurança do trabalho, ergonomia e organização operacional;
- cooperativismo, associativismo e fortalecimento da organização coletiva;
- educação financeira, geração de renda e alternativas de microcrédito;
- garantia de direitos, inclusão social e acesso às políticas públicas;
- rastreabilidade, comercialização e monitoramento produtivo dos recicláveis.

As atividades formativas serão acompanhadas continuamente pela equipe técnica do projeto, com controle de frequência, registros fotográficos, relatórios técnicos e acompanhamento das informações inseridas no sistema de rastreabilidade e monitoramento das Estações Sustentáveis. Insumos e equipamentos vinculados à ação:

- notebooks e impressoras;
- cartuchos, resmas e materiais de escritório;
- folders, banners e materiais gráficos;
- EPIs (camisetas, coletes, bonés, botas e luvas);
- tendas operacionais;
- combustível para deslocamento das equipes;
- transporte dos catadores(as) para participação nas oficinas e capacitações, incluindo utilização de micro-ônibus conforme previsto na planilha orçamentária;
- sistema de rastreabilidade e monitoramento;
- instrumentos operacionais previstos na planilha orçamentária.

Equipe técnica envolvida:

- Técnicos Sociais – responsáveis pela mobilização dos participantes, acompanhamento social, organização e realização de oficinas socioprodutivas, reuniões formativas, rodas de conversa, controle de frequência e acompanhamento territorial;
- Analista de Dados Socioambientais – responsável pelo monitoramento dos registros das oficinas, indicadores sociais e produtivos e organização das informações no sistema de rastreabilidade;
- Palestrantes, professores e facilitadores contratados – responsáveis pela execução das oficinas, conteúdos programáticos e atividades formativas;
- Assessoria de Comunicação – responsável pelo apoio à divulgação, registros fotográficos e audiovisuais e sistematização das ações desenvolvidas.

Capacitações, consultorias e estudos técnicos vinculados à ação:

- contratação de palestrantes, professores e facilitadores;
- capacitações continuadas voltadas à inclusão produtiva, educação ambiental, segurança do trabalho e geração de renda;
- apoio técnico para utilização do sistema de rastreabilidade e monitoramento;
- acompanhamento técnico e organizacional das atividades formativas.

Quando: Ago/2026, Nov/2026, Fev/2027, Mai/2027, Ago/2027, Nov/2027, Fev/2028, Mai/2028, Ago/2028, Nov/2028 e Fev/2029

Meio de verificação

Plano pedagógico e materiais didáticos; listas de presença; registros fotográficos e audiovisuais; certificados de participação; relatórios técnicos das oficinas com avaliação de desempenho; atas de reuniões da equipe e questionários de avaliação aplicados aos catadores.

Público

300

Produtos: Plano pedagógico e material didático (apostilas, cartilhas, apresentações, conteúdos digitais).

Oficinas realizadas (com registros de execução em cada tema definido).

Listas de presença assinadas pelos catadores participantes.

Certificados de participação emitidos aos catadores.

Relatórios consolidados de capacitação, com avaliação de participação e resultados alcançados.

Registro fotográfico e audiovisual das oficinas.

Indicadores

Meta

3.1 - 50 encontros socioproductivos realizados com participação continuada dos catadores(as)

300

Quando: Ago/2026, Nov/2026, Fev/2027, Mai/2027, Ago/2027, Nov/2027, Fev/2028, Mai/2028, Ago/2028, Nov/2028 e Fev/2029

Descrição: O indicador medirá a execução das oficinas e capacitações previstas no projeto, considerando número de encontros realizados, participação dos beneficiários, continuidade da frequência e desenvolvimento das trilhas formativas. A aferição ocorrerá por meio do controle de presença, registros das oficinas, relatórios técnicos e acompanhamento das informações inseridas no sistema de rastreabilidade e monitoramento, permitindo verificar participação, mobilização territorial e fortalecimento das capacidades sociais, produtivas e organizacionais dos catadores(as).

4

Criar mecanismo inovador de remuneração dos catadores, articulado à logística reversa, com rastreabilidade digital e garantia de pagamento justo.

ODS: Erradicação da pobreza

Trabalho decente e crescimento econômico

Redução das desigualdades

Consumo e produção responsáveis

Ações

4.1 Formalizar parcerias e implantar sistema digital para rastrear materiais e repasses justos.

Descrição da ação

Realizar o mapeamento e articulação de parceiros estratégicos da cadeia da reciclagem, incluindo empresas, cooperativas, indústrias, grandes geradores e organizações com potencial de participação em ações de logística reversa, comercialização dos recicláveis e fortalecimento da remuneração justa dos catadores(as). Conduzir reuniões técnicas, operacionais e institucionais para apresentação do modelo de funcionamento das Estações Sustentáveis, do sistema de rastreabilidade e do mecanismo de remuneração transparente dos catadores(as), visando formalização de parcerias, fluxos operacionais e fortalecimento da comercialização dos recicláveis. Desenvolver e implantar sistema digital de rastreabilidade e monitoramento da comercialização dos recicláveis, integrado às Estações Sustentáveis, permitindo: • cadastramento dos catadores(as); • registro das entregas de materiais; • controle de pesagem, armazenamento e comercialização; • rastreamento dos materiais recicláveis; • acompanhamento dos repasses realizados; • monitoramento da produtividade; • geração de indicadores sociais, econômicos e ambientais; • emissão de relatórios técnicos e gerenciais. Implantar mecanismo digital de rastreabilidade e transparência operacional, assegurando registro das movimentações dos materiais recicláveis com informações de origem, data, peso, destino e comercialização, permitindo monitoramento contínuo das operações realizadas pelas Estações Sustentáveis. Estruturar mecanismo simplificado de acompanhamento dos repasses financeiros aos catadores(as), buscando fortalecer a transparência, organização operacional e valorização da comercialização justa dos recicláveis, reduzindo a dependência de atravessadores e ampliando a autonomia econômica dos beneficiários. Realizar orientações técnicas e oficinas de apoio operacional para utilização do sistema de rastreabilidade e acompanhamento da comercialização dos recicláveis, permitindo que os catadores(as) compreendam os registros operacionais, acompanhem informações produtivas e fortaleçam sua organização econômica e produtiva. Elaborar relatórios técnicos e operacionais periódicos contendo informações relacionadas à rastreabilidade dos recicláveis, movimentação operacional, acompanhamento dos repasses realizados, volume comercializado, indicadores produtivos e número de catadores(as) beneficiados pelo sistema implantado. Insumos e equipamentos vinculados à ação: • notebooks; • impressoras; • sistema digital de rastreabilidade e monitoramento; • cartuchos, resmas e materiais de escritório; • combustível para deslocamentos técnicos e institucionais; • instrumentos operacionais previstos na planilha orçamentária. Equipe técnica envolvida: • Analista de Dados Socioambientais – responsável pela coordenação técnica e operacional do sistema, monitoramento dos indicadores sociais, econômicos e produtivos, rastreabilidade das informações, acompanhamento da comercialização dos recicláveis e consolidação dos dados gerenciais do projeto; • Técnicos Sociais – responsáveis pela mobilização, orientação dos beneficiários e apoio às ações de acompanhamento operacional e utilização do sistema; • Desenvolvedor, consultor ou suporte técnico contratado – responsável pelo desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte operacional do sistema digital; • Assessoria de Comunicação – responsável pelo apoio à divulgação das ações, registros institucionais e sistematização das informações do projeto. Carga horária estimada da equipe: • Analista de Dados Socioambientais: 30h semanais; • Técnicos Sociais: 30h semanais; • Desenvolvedor/consultor/suporte técnico: conforme cronograma de implantação e manutenção do sistema; • Assessoria de Comunicação: 20h semanais. Capacitações, consultorias e estudos técnicos vinculados à ação: • desenvolvimento e implantação do sistema digital; • suporte técnico e operacional; • oficinas de orientação para utilização do sistema de rastreabilidade; • acompanhamento técnico-operacional da comercialização e monitoramento produtivo; • consultoria e apoio técnico relacionados à organização operacional e rastreabilidade das ações do projeto.

Quando: Jun/2026, Jul/2026, Ago/2026, Set/2026, Out/2026, Nov/2026, Dez/2026, Jan/2027, Fev/2027, Mar/2027, Abr/2027, Mai/2027, Jun/2027, Jul/2027, Ago/2027, Set/2027, Out/2027, Nov/2027, Dez/2027, Jan/2028, Fev/2028, Mar/2028, Abr/2028, Mai/2028, Jun/2028, Jul/2028, Ago/2028, Set/2028, Out/2028, Nov/2028, Dez/2028, Jan/2029, Fev/2029, Mar/2029, Abr/2029 e Mai/2029

Meio de verificação

Contratos firmados com empresas/cooperativas; relatórios do sistema digital com registros de entregas e valores; comprovantes de repasse financeiro aos catadores; relatórios periódicos de toneladas e beneficiários; atas de reuniões; listas de presença e materiais das capacitações; registros fotográficos e audiovisuais das etapas realizadas.

Público

300 catadores

- Produtos:**
- Parcerias formalizadas – contratos e acordos assinados para logística re
 - Sistema digital implantado – ferramenta ativa para registro, rastreabilidade e monitoramento
 - Relatórios operacionais – com dados de toneladas rastreadas, valores pagos e números de beneficiário
 - Comprovantes de pagamento – registros financeiros dos repasses realizados diretamente aos catadores.
 - Oficinas de capacitação – planos pedagógicos, materiais didáticos e certificados de participação.
 - Banco de dados atualizado – integrado ao sistema de gestão, registros individuais de suas entrega
 - Registro fotográfico/audiovisual – evidências da execução das etapas e dos beneficiários.

Indicadores

Meta

4.1 - Pelo menos 80% dos catadores(as) cadastrados utilizando o sistema de rastreabilidade e acompanhados

80

Quando: Jan/2027, Jan/2028, Jul/2028 e Jan/2029

Descrição: O indicador mensura o alcance do mecanismo de remuneração articulado à logística reversa, considerando a meta de pelo menos 80% dos catadores(as) cadastrados vinculados ao sistema digital de rastreabilidade e acompanhamento da comercialização dos recicláveis. O sistema permitirá registrar entregas de materiais com informações de peso, data, origem, destino e valores comercializados, possibilitando monitoramento transparente das operações e dos repasses realizados aos beneficiários. A aferição ocorrerá por meio dos registros inseridos no sistema, relatórios operacionais, monitoramento da comercialização e acompanhamento dos repasses relacionados à logística reversa. O indicador permitirá acompanhar fortalecimento da comercialização justa, valorização econômica dos recicláveis, redução da dependência de atravessadores, ampliação da organização produtiva e fortalecimento da inclusão socioprodutiva dos catadores(as) vinculados às Estações Sustentáveis.

5

Monitorar, avaliar e sistematizar os resultados sociais, econômicos, produtivos e ambientais gerados pelas Estações Sustentáveis e pelas ações de inclusão socioprodutiva do projeto.

ODS: Erradicação da pobreza

Trabalho decente e crescimento econômico

Redução das desigualdades

Cidades e comunidades sustentáveis

Consumo e produção responsáveis

Ações

5.1 Monitorar, avaliar e sistematizar os indicadores e resultados das Estações Sustentáveis.

Descrição da ação

Implantar metodologia contínua de monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelas Estações Sustentáveis, permitindo acompanhamento dos resultados sociais, econômicos, produtivos e ambientais gerados pelo projeto. Estruturar mecanismos de coleta, organização e consolidação das informações relacionadas ao funcionamento das estações, comercialização dos recicláveis, participação dos catadores(as), geração de renda, rastreabilidade dos materiais e indicadores socioambientais. Realizar acompanhamento técnico e operacional contínuo das atividades executadas, utilizando o sistema de rastreabilidade e monitoramento para produção de relatórios gerenciais, indicadores de desempenho e registros das ações realizadas pelo projeto. Elaborar relatórios técnicos e periódicos de monitoramento contendo informações relacionadas: • ao número de catadores(as) acompanhados; • ao volume de recicláveis comercializados; • à participação nas oficinas e ações formativas; • aos indicadores de inclusão produtiva; • à evolução operacional das estações; • aos impactos sociais, econômicos e ambientais gerados. Sistematizar os resultados, indicadores e boas práticas desenvolvidas pelo projeto, permitindo avaliação contínua das ações executadas, fortalecimento da transparência, acompanhamento da execução física e financeira e apoio à prestação de contas institucional. Insumos e equipamentos vinculados à ação: • notebooks; • impressoras; • cartuchos e resmas; • materiais de escritório; • sistema de rastreabilidade e monitoramento; • combustível para deslocamentos técnicos; • instrumentos operacionais previstos na planilha orçamentária. Equipe técnica envolvida: • Analista de Dados Socioambientais – responsável pela coordenação do monitoramento, consolidação dos indicadores sociais, econômicos, produtivos e ambientais, acompanhamento do sistema de rastreabilidade, elaboração de relatórios técnicos e organização das informações gerenciais do projeto; • Técnicos Sociais – responsáveis pelo acompanhamento territorial, atualização das informações dos beneficiários, registros das ações executadas e apoio ao monitoramento social das atividades; • Assessoria de Comunicação – responsável pela sistematização dos registros institucionais, apoio aos registros fotográficos e audiovisuais e divulgação das ações e resultados do projeto. Carga horária estimada da equipe: • Analista de Dados Socioambientais: 30h semanais; • Técnicos Sociais: 20h semanais; • Assessoria de Comunicação: 10h semanais. Capacitações, consultorias e estudos técnicos vinculados à ação: • acompanhamento técnico-operacional das ações executadas; • produção de indicadores e relatórios gerenciais; • sistematização e avaliação dos resultados do projeto; • apoio técnico especializado quando necessário.

Quando: Jun/2026, Jul/2026, Ago/2026, Set/2026, Out/2026, Nov/2026, Dez/2026, Jan/2027, Fev/2027, Mar/2027, Abr/2027, Mai/2027, Jun/2027, Jul/2027, Ago/2027, Set/2027, Out/2027, Nov/2027, Dez/2027, Jan/2028, Fev/2028, Mar/2028, Abr/2028, Mai/2028, Jun/2028, Jul/2028, Ago/2028, Set/2028, Out/2028, Nov/2028, Dez/2028, Jan/2029, Fev/2029, Mar/2029, Abr/2029 e Mai/2029

Meio de verificação

- relatórios técnicos e gerenciais;
- indicadores produzidos pelo sistema de rastreabilidade;
- banco de dados atualizado;
- relatórios de monitoramento e avaliação;
- registros fotográficos e audiovisuais;
- relatórios operacionais das Estações Sustentáveis;
- relatórios de acompanhamento social e produtivo;
- documentos de prestação de contas e sistematização dos resultados.

Público

300 catadores(as) autônomos(as) e em situação de vulnerabilidade social vinculados às Estações Sustentáveis, além de cooperativas, associações, parceiros da cadeia da reciclagem, instituições públicas e atores envolvidos nas ações de logística reversa, inclusão produtiva e monitoramento socioambiental do projeto.

Produtos: Sistema de rastreabilidade e monitoramento implantado;

Relatórios técnicos e gerenciais produzidos;

Indicadores sociais, econômicos, produtivos e ambientais consolidados;

Banco de dados atualizado dos catadores(as);

Relatórios de avaliação e sistematização dos resultados do projeto.

5.2 Elaborar relatório final de avaliação e sistematização do projeto.

Descrição da ação

Elaborar processo final de avaliação, monitoramento consolidado e sistematização técnica dos resultados alcançados pelo projeto ao longo da execução das ações desenvolvidas nas Estações Sustentáveis de Armazenamento e Qualificação, consolidando informações sociais, econômicas, produtivas, operacionais e ambientais relacionadas à inclusão socioprodutiva dos catadores(as). A avaliação contemplará análise comparativa entre a linha de base inicial e os resultados obtidos durante a execução do projeto, considerando indicadores relacionados à produtividade, geração de renda, comercialização dos recicláveis, participação dos catadores(as), fortalecimento da organização produtiva, ampliação da capacidade operacional das estações, funcionamento do sistema de rastreabilidade, redução da vulnerabilidade social, fortalecimento da logística reversa e impactos socioambientais gerados pelas ações executadas. Será produzido relatório técnico final de avaliação e sistematização do projeto, contendo consolidação de indicadores quantitativos e qualitativos, registros metodológicos, análises técnicas, evidências operacionais, desafios identificados, soluções implementadas, resultados alcançados, registros fotográficos e audiovisuais, consolidação das ações formativas e operacionais, além de recomendações relacionadas à sustentabilidade, continuidade e replicabilidade da metodologia desenvolvida. A ação será executada prioritariamente pela equipe técnica vinculada ao projeto, especialmente pelo Analista de Dados Socioambientais, Técnicos Sociais e Assessoria de Comunicação, responsáveis pela consolidação das informações, organização documental, sistematização metodológica, análise dos indicadores, monitoramento das evidências de execução e elaboração do relatório final de avaliação. O processo de avaliação utilizará informações provenientes do sistema digital de rastreabilidade e monitoramento, relatórios operacionais, registros de comercialização dos recicláveis, controles administrativos e financeiros, registros de participação dos catadores(as), acompanhamento das oficinas, banco de dados do projeto e demais instrumentos de monitoramento utilizados durante a execução. Caso haja necessidade complementar de apoio técnico especializado, contratação pontual de serviços ou aquisição de insumos específicos para finalização da avaliação e sistematização dos resultados, estes poderão ser viabilizados mediante utilização de recursos oriundos da rentabilidade operacional do projeto, economicidades geradas durante a execução ou remanejamentos autorizados, observadas as diretrizes do edital, os limites orçamentários e os procedimentos de prestação de contas aplicáveis. O documento final permitirá demonstrar os impactos sociais, econômicos, produtivos e ambientais alcançados pelo projeto, fortalecendo os mecanismos de transparência, monitoramento, prestação de contas, sustentabilidade operacional e avaliação dos resultados apoiados pelo Fundo Socioambiental CAIXA.

Quando: Mar/2029, Abr/2029 e Mai/2029

Meio de verificação

Relatório técnico final de avaliação e sistematização do projeto; consolidação dos indicadores sociais, econômicos, produtivos e ambientais; banco de dados do sistema de rastreabilidade; relatórios operacionais; registros fotográficos e audiovisuais; documentos de monitoramento; evidências de execução física e financeira; relatórios comparativos entre linha de base inicial e resultados alcançados.

Público

Catadores(as) vinculados às Estações Sustentáveis, cooperativas, associações, parceiros institucionais, equipe técnica do projeto, órgãos financiadores, entidades da cadeia da reciclagem, poder público e demais atores envolvidos nas ações de inclusão socioprodutiva, logística reversa e economia circular.

Produtos: Relatório final de avaliação e sistematização do projeto elaborado, consolidado e apresentado.

Indicadores

Meta

5.1 - Sistema contínuo de monitoramento e avaliação implantado e operando nas Estações Sustentáveis.

Quando: Jun/2026, Jul/2026, Ago/2026, Set/2026, Out/2026, Nov/2026, Dez/2026, Jan/2027, Fev/2027, Mar/2027, Abr/2027, Mai/2027, Jun/2027, Jul/2027, Ago/2027, Set/2027, Out/2027, Nov/2027, Dez/2027, Jan/2028, Fev/2028, Mar/2028, Abr/2028, Mai/2028, Jun/2028, Jul/2028, Ago/2028, Set/2028, Out/2028, Nov/2028, Dez/2028, Jan/2029, Fev/2029, Mar/2029, Abr/2029 e Mai/2029

Descrição: O indicador medirá a implantação e funcionamento contínuo do sistema de monitoramento, avaliação e sistematização dos resultados sociais, econômicos, produtivos e ambientais do projeto. A aferição ocorrerá por meio da produção de relatórios técnicos, consolidação dos indicadores das Estações Sustentáveis, atualização do banco de dados, acompanhamento das ações executadas, monitoramento da participação dos catadores(as), comercialização dos recicláveis e registros inseridos no sistema de rastreabilidade. O indicador permitirá acompanhar transparência, desempenho operacional, inclusão produtiva e impactos socioambientais gerados pelo projeto.

5.2 - Relatório final de avaliação e sistematização do projeto elaborado e apresentado.

1

Quando: Mar/2029, Abr/2029 e Mai/2029

Descrição: O indicador medirá a elaboração, consolidação e apresentação do relatório técnico final de avaliação e sistematização do projeto, reunindo os resultados sociais, econômicos, produtivos, operacionais e ambientais alcançados durante a execução das ações. O documento consolidará análise comparativa entre a linha de base inicial e os resultados obtidos, incluindo evolução da produtividade, geração de renda, comercialização dos recicláveis, participação dos catadores(as), funcionamento das Estações Sustentáveis, ações formativas, rastreabilidade, fortalecimento da logística reversa e impactos socioambientais gerados pelo projeto.

6

Implantar mecanismo operacional de comercialização justa e fortalecimento econômico dos catadores(as) vinculados às Estações Sustentáveis.

ODS: Erradicação da pobreza

Trabalho decente e crescimento econômico

Redução das desigualdades

Consumo e produção responsáveis

Ações

6.1 Operacionalizar mecanismo de aquisição de recicláveis e fortalecimento da renda dos catadores(as).

Descrição da ação

Implantar o mecanismo operacional e financeiro de comercialização justa e fortalecimento dos catadores (as), destinado à aquisição imediata de materiais recicláveis entregues por catadores(as) autônomos(as) vinculados às Estações Sustentáveis, garantindo liquidez operacional, fortalecimento econômico e ampliação da comercialização justa dos recicláveis. Funcionará em modelo rotativo de capital operacional, permitindo que os recursos sejam utilizados para pagamento imediato aos catadores(as) pelos materiais recicláveis entregues nas Estações Sustentáveis, reduzindo a dependência de atravessadores, fortalecendo a autonomia econômica dos beneficiários e ampliando a valorização dos recicláveis comercializados. Os recursos financeiros do projeto serão recebidos e mantidos em conta bancária específica vinculada ao instrumento de parceria, conforme as normas de execução financeira estabelecidas pelo financiador. Para fins de operacionalização das atividades de aquisição e comercialização de materiais recicláveis, será aberta uma conta bancária operacional exclusiva, destinada à movimentação dos recursos previstos para o Capital Operacional Rotativo. O valor de R\$ 50.000,00 será transferido da conta principal do projeto para a conta operacional específica, mediante registros financeiros e contábeis próprios, permanecendo integralmente vinculado às finalidades do projeto. Essa conta operacional será utilizada exclusivamente para realização dos pagamentos aos catadores(as) pelos materiais recicláveis adquiridos, recebimento dos valores decorrentes da comercialização dos materiais e recomposição contínua do capital operacional utilizado. A utilização de conta bancária operacional exclusiva permitirá segregação financeira das operações, maior controle administrativo, rastreabilidade integral das movimentações, conciliação bancária específica, monitoramento permanente das entradas e saídas de recursos e adequada prestação de contas das atividades relacionadas à aquisição e comercialização dos materiais recicláveis. Todo material reciclável entregue pelos catadores(as) será previamente registrado no sistema de rastreabilidade e monitoramento do projeto, contendo identificação do beneficiário, tipo de material, peso aferido, data da entrega, valores de referência e destinação da comercialização, garantindo controle operacional, transparência e rastreabilidade das operações realizadas pelas Estações Sustentáveis. Após conferência, pesagem e registro dos materiais recicláveis no sistema, os pagamentos aos catadores(as) cadastrados serão realizados preferencialmente por PIX, transferência eletrônica identificada ou outro mecanismo formal de pagamento rastreável, permitindo emissão de comprovantes bancários, controle financeiro individualizado e segurança operacional das transações realizadas. Os materiais recicláveis adquiridos com recursos dos R\$ 50.000,00 serão posteriormente comercializados junto a cooperativas, empresas, indústrias recicladoras, grandes geradores e parceiros da cadeia da logística reversa, fortalecendo a comercialização organizada dos recicláveis e geração de renda dos catadores(as) vinculados ao projeto. Após a comercialização dos materiais recicláveis, os valores recebidos retornarão integralmente à conta específica do R\$ 50.000,00, recompondo o capital operacional utilizado para continuidade das aquisições dos recicláveis e manutenção do ciclo rotativo de funcionamento das Estações Sustentáveis. Toda movimentação financeira e operacional será acompanhada pelo sistema de rastreabilidade, registros bancários, comprovantes de pagamentos, relatórios técnicos, controles administrativos e acompanhamento contábil, assegurando transparência, controle financeiro, rastreabilidade das operações e adequada prestação de contas dos recursos vinculados ao projeto. O sistema de rastreabilidade e monitoramento permitirá geração de relatórios técnicos e operacionais contendo informações relacionadas: • ao volume de recicláveis adquiridos; • ao número de catadores(as) beneficiados; • aos pagamentos realizados; • aos materiais comercializados; • ao retorno financeiro; • aos indicadores econômicos, produtivos e socioambientais relacionados à operação das Estações Sustentáveis. Equipe técnica envolvida: Analista de Dados Socioambientais, Técnicos Sociais, motorista, auxiliares operacionais e equipe administrativa e contábil, responsáveis pelo monitoramento, mobilização dos beneficiários, apoio logístico, controle financeiro e prestação de contas. Capacitações e apoio técnico: utilização do sistema de rastreabilidade, apoio à comercialização dos recicláveis e acompanhamento técnico, administrativo, contábil, operacional e financeiro das atividades executadas.

Quando: Jun/2026, Jul/2026, Ago/2026, Set/2026, Out/2026, Nov/2026, Dez/2026, Jan/2027, Fev/2027, Mar/2027, Abr/2027, Mai/2027, Jun/2027, Jul/2027, Ago/2027, Set/2027, Out/2027, Nov/2027, Dez/2027, Jan/2028, Fev/2028, Mar/2028, Abr/2028, Mai/2028, Jun/2028, Jul/2028, Ago/2028, Set/2028, Out/2028, Nov/2028, Dez/2028, Jan/2029, Fev/2029, Mar/2029, Abr/2029 e Mai/2029

Meio de verificação

- registros do sistema de rastreabilidade e monitoramento;

- comprovantes de pagamentos realizados aos catadores(as);
- extratos da conta específica do R\$ 50.000,00;
- relatórios técnicos e operacionais;
- comprovantes de comercialização dos recicláveis;
- registros de pesagem e recebimento dos materiais;
- controles administrativos e contábeis;
- relatórios de acompanhamento financeiro e produtivo.

Público

Catadores(as) autônomos(as) e em situação de vulnerabilidade social vinculados às Estações Sustentáveis, cooperativas, associações, parceiros da cadeia da reciclagem, empresas, grandes geradores e demais atores envolvidos nas ações de logística reversa e comercialização dos recicláveis.

Produtos: Mecanismo de aquisição de reciclável implantado e operacional;

Sistema de rastreabilidade aplicado às operações do Fundo;

Pagamentos rastreáveis realizados aos catadores(as);

Comercialização organizada dos recicláveis fortalecida;

Relatórios financeiros, operacionais e produtivos produzidos;

Indicadores	Meta
6.1 - Mecanismo de Aquisição de Recicláveis implantado e operando com pagamentos rastreáveis aos catadores Quando: Jun/2026, Jul/2026, Ago/2026, Set/2026, Out/2026, Nov/2026, Dez/2026, Jan/2027, Fev/2027, Mar/2027, Abr/2027, Mai/2027, Jun/2027, Jul/2027, Ago/2027, Set/2027, Out/2027, Nov/2027, Dez/2027, Jan/2028, Fev/2028, Mar/2028, Abr/2028, Mai/2028, Jun/2028, Jul/2028, Ago/2028, Set/2028, Out/2028 e Nov/2028 Descrição: O indicador medirá a implantação e funcionamento contínuo do Mecanismo de Aquisição de Recicláveis destinado à aquisição de materiais recicláveis de catadores(as) vinculados às Estações Sustentáveis. A aferição ocorrerá por meio do monitoramento dos pagamentos realizados aos beneficiários, registros inseridos no sistema de rastreabilidade, controle das comercializações realizadas e recomposição contínua dos recursos do Capital Operacional Rotativo utilizado na operação. O indicador permitirá acompanhar a transparência financeira, a rastreabilidade operacional, o fortalecimento da comercialização justa, a redução da dependência de atravessadores e a ampliação da geração de renda dos catadores(as).	300

3.3. PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO

1

Vídeos, cartilhas, folders, posts digitais, banners, relatórios, site e kit imprensa.

Descrição

1. Vídeos institucionais e educativos – exibidos em oficinas, redes sociais e eventos para sensibilizar a comunidade sobre reciclagem, economia circular e valorização dos catadores. 2. Cartilhas impressas e digitais – distribuídas nas Estações Sustentáveis, escolas e comunidades, além de versões digitais para WhatsApp e site, com orientações práticas sobre separação de resíduos e direitos socioambientais. 3. Folders e panfletos informativos – entregues em mutirões, feiras e pontos de coleta, para divulgar serviços, resultados e engajar novos parceiros. 4. Identidade visual padronizada – aplicada em relatórios, banners, uniformes, redes sociais e materiais impressos, fortalecendo a imagem institucional e a credibilidade do projeto. 5. Cards e posts digitais para redes sociais – usados em campanhas de engajamento no Facebook, Instagram e WhatsApp, divulgando ações, conquistas e orientações ambientais. 6. Banners para eventos – afixados em locais estratégicos durante oficinas, inaugurações e mutirões, garantindo visibilidade e fácil identificação do projeto. 7. Relatórios ilustrados de resultados – elaborados semestral ou anualmente, com fotos, gráficos e indicadores, para prestação de contas e divulgação transparente dos impactos. 8. Website/página digital e kit de imprensa – canal online para centralizar informações, notícias e relatórios; o kit de imprensa será usado para relacionamento com mídia, apoiando a difusão do projeto.

Público

Os produtos de comunicação serão destinados aos catadores(as) autônomos(as) e em situação de rua atendidos pelo projeto (300 beneficiários diretos), seus familiares e comunidade local (cerca de 500 pessoas). Serão utilizados nas Estações Sustentáveis, em eventos comunitários, oficinas e mutirões, além de serem divulgados em redes sociais, meios digitais e materiais impressos para alcançar parceiros institucionais, órgãos públicos e a sociedade em geral.

Objetivo

A intenção é dar visibilidade ao projeto e ao protagonismo dos catadores, promover sensibilização ambiental sobre a correta separação de resíduos, engajar a comunidade nas ações de reciclagem e inclusão produtiva, além de fortalecer a imagem institucional, ampliar parcerias e garantir transparência na divulgação de resultados e impactos sociais, econômicos e ambientais.

Meta

100

Cronograma da meta

Setembro 2026	20	Janeiro 2027	20	Julho 2027	20
Janeiro 2028	20	Agosto 2028	20		

3.4. EQUIPE DO PROJETO

NOME	ÁREA DE ATUAÇÃO	FUNÇÃO	REMUNERADO COM RECURSOS DO PROJETO	SALÁRIO
------	-----------------	--------	------------------------------------	---------

NOME	ÁREA DE ATUAÇÃO	FUNÇÃO	REMUNERADO COM RECURSOS DO PROJETO	SALÁRIO
Analista de Dados Socioambientais - CARLOS ALBERTO CARDOZO PINHEIRO BRAGA - INTERNO DO INSTITUTO IPÊS	Equipe técnica	Responsável pela coordenação técnica e operacional das Estações dos Catadores, realizando monitoramento da cadeia de coleta seletiva, acompanhamento dos processos adm/fin do projeto, gestão e rastreabilidade dos resíduos recicláveis e banco de dados.	Sim	R\$ 4.000,00
Assessoria de Comunicação - A CONTRATAR - 1 profissional - Terceirizado PJ	Equipe técnica	responsável por divulgar e dar visibilidade ao projeto, produzindo conteúdos, gerindo redes sociais e apoiando campanhas de educomunicação. Também fará o relacionamento com a imprensa e registro das atividades. Sua atuação fortalece a imagem dos catadores	Sim	R\$ 1.600,00
Auxiliar de Operações para as 3 estações e 01 Auxiliar de Operações para estar junto ao caminhão - A CONTRATAR - 3 profissionais - CLT com todos os impostos	Equipe técnica	Atender e cadastrar os catadores no Sistema. Apoiar na triagem de materiais recicláveis, separando-os conforme tipo, qualidade e destino adequado. Auxiliar na prensagem dos materiais, operando equipamentos sob supervisão e seguindo normas de segurança.	Sim	R\$ 4.147,60

NOME	ÁREA DE ATUAÇÃO	FUNÇÃO	REMUNERADO COM RECURSOS DO PROJETO	SALÁRIO
Motorista - A CONTRATAR - 1 profissional - CLT com todos os impostos	Equipe técnica	Transportar materiais recicláveis, equipamentos e insumos entre pontos de coleta, eventos e a Estação Sustentável. Apoiar na carga, descarga e distribuição de materiais educativos. Manter o veículo em boas condições e registrar rotas e entregas .	Sim	R\$ 5.145,68
Professores/Oficineiros/Palestrantes - A CONTRATAR - R\$ 150,00 a hora aula.	Equipe técnica	Responsável por planejar e ministrar oficinas práticas e socioeducativas para os catadores, com metodologias participativas e acessíveis. Atuará na transmissão de conhecimentos técnicos e sociais, preparando materiais e acompanhando do aprendizado.	Sim	R\$ 3.000,00
Técnico Social - A CONTRATAR - 3 profissionais - PJ	Equipe técnica	Atuará na mobilização e articulação com os catadores, promovendo reuniões e incentivando sua participação. Será responsável pelo cadastramento e diagnóstico socioeconômico, além de realizar o acompanhamento dos catadores no acompanhamento individual.	Sim	R\$ 4.000,00

3.5. PARCEIROS DO PROJETO

NOME DO PARCEIRO	PESSOA PARA CONTATO	PARCERIA FORMALIZADA
INSTITUTO DE APOIO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS AUTÔNOMOS E EM SITUAÇÃO DE RUA – ABRINDO CAMINHOS – INSTITUTO CATAPOPOP		Sim
Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR)		Sim
SEBRAE		Sim
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		Sim

3.6. GESTÃO DE RISCOS

Desconfiança dos catadores em relação ao cadastramento e uso da estação.	Chances de ocorrer: Baixa Motivo: Muitos catadores possuem histórico de vulnerabilidade, exclusão social e experiências negativas com políticas públicas, o que pode gerar insegurança ou receio de perder autonomia. Isso pode comprometer a adesão plena às atividades da estação. Resposta: Realizar ações de sensibilização, escuta ativa e oficinas explicativas sobre o funcionamento da estação; garantir comunicação transparente sobre direitos, repasses financeiros e benefícios; envolver lideranças de catadores no processo de implantação, como Aline Sousa do Movimento Nacional de Catadores para fortalecer a confiança e a participação coletiva.
Interrupções por ações de fiscalização (apreensão de materiais pelo DF Legal).	Chances de ocorrer: Média Motivo: Prática recorrente do poder público que impacta diretamente a renda dos catadores e a operação da estação. Resposta: Articulação institucional com órgãos públicos, formalização de protocolos de atuação e reconhecimento das estações como espaços oficiais de triagem.
Dificuldade de firmar parcerias de logística reversa.	Chances de ocorrer: Média Motivo: Empresas podem resistir à formalização de contratos ou reduzir os valores pagos devido à baixa do preço dos materiais recicláveis, o que compromete a sustentabilidade financeira e o mecanismo de remuneração justa aos catadores. Resposta: Negociar com base na PNRS (Lei nº 12.305/2010), apresentar benefícios sociais e ambientais, garantir rastreabilidade digital para aumentar a confiança e buscar diversificação de parcerias e contratos, reduzindo a dependência de um único comprador e mitigando os impactos da oscilação de mercado.

3.7. ITENS DE DIVULGAÇÃO UTILIZADOS

CATEGORIA	ITENS	QUANTIDADE
Digital	1	36
Falada	2	42
Impresso	1	3.000

Estratégia de atuação em comunicação e alcance potencial das atividades

O planejamento de comunicação será estruturado em três frentes principais:

1. Materiais Impressos – Produção e distribuição de 3.000 cartilhas educativas sobre reciclagem, direitos dos catadores e economia circular, destinadas a catadores, famílias e escolas da comunidade. O objetivo é promover conscientização ambiental, inclusão social e valorização do trabalho dos catadores de forma acessível.
2. Mídia Digital – Criação de 36 posts e cards em redes sociais e 36 podcasts/áudios enviados via WhatsApp, garantindo alcance contínuo e linguagem próxima do público-alvo. Esses conteúdos trarão informações sobre o funcionamento das Estações Sustentáveis, resultados alcançados e depoimentos de catadores, fortalecendo a filosofia da transparência e protagonismo dos beneficiários.
3. Mídia Falada e Eventos – Realização de 6 palestras e rodas de conversa comunitárias em escolas, associações e centros comunitários, com o objetivo de fortalecer vínculos locais, engajar lideranças e sensibilizar a população sobre a importância da logística reversa e da inclusão produtiva.

Impacto e Alcance Potencial

1. Comunidade local: Maior sensibilização socioambiental, fortalecendo práticas de separação de resíduos.
2. Catadores: Valorização social, maior adesão às Estações Sustentáveis e reconhecimento como agentes ambientais.
3. Parceiros institucionais e investidores: Transparência nos resultados e estímulo a novas parcerias.
4. População em geral: Ampliação da consciência ambiental e engajamento na economia circular.

Avaliação de resultados em comunicação

A avaliação será realizada de forma contínua, combinando indicadores quantitativos e qualitativos. Nos materiais impressos (cartilhas, folders), o controle será feito pelo número de exemplares distribuídos e registros de alcance em escolas, associações e comunidades.

Na comunicação digital, serão utilizados indicadores de engajamento (curtidas, compartilhamentos, comentários e alcance das postagens em redes sociais), além do número de downloads e encaminhamentos dos áudios e podcasts pelo WhatsApp.

Já nas ações faladas, como palestras e rodas de conversa, serão aplicados relatórios de participação com listas de presença, registros fotográficos e avaliações de percepção (feedbacks espontâneos e relatos de catadores e comunidade).

Ao final de cada ciclo, a equipe produzirá relatórios semestrais de comunicação, cruzando dados de alcance, engajamento e impacto social. Esses resultados servirão para ajustar a estratégia e garantir maior eficiência na promoção da filosofia do projeto, valorização do trabalho dos catadores e sensibilização da sociedade.

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE AÇÕES

1 - Adquirir e instalar equipamentos de armazenamento e prensagem de materiais recicláveis.																								
AÇÃO												PRODUTOS												
1.1 - Equipamentos adquiridos dentro das especificações e prazo.												- Equipamentos adquiridos e instalados (prensas, balanças, containers, sistema, etc.) - Relatórios técnicos de instalação e testes operacionais - Registro fotográfico e audiovisual do processo - Planos de capacitação elaborados e ministrados - Listas de presença e certificados dos catadores capacitados - Equipamentos em funcionamento, com 30% de aumento na capacidade produtiva												
06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
X	X	X																						
06/28	07/28	08/28	09/28	10/28	11/28	12/28	01/29	02/29	03/29	04/29	05/29													
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36													
2 - Realizar o mapeamento, cadastramento e diagnóstico socioeconômico, socioassistencial, produtivo e de garantia de direitos dos catadores.																								
AÇÃO												PRODUTOS												
2.1 - Mapear, cadastrar e diagnosticar e acompanhar 300 catadores no sistema.												- Documento metodológico com indicadores e protocolos de coleta de dados - Banco de dados atualizado no sistema, com registros individuais dos 300 catadores. - Relatórios técnicos consolidados, contendo análises socioeconômicas, socioassistenciais e produtivas - Planos de acompanhamento individualizados para cada catador cadastrado. - Registro fotográfico e audiovisual das visitas e atividades de diagnóstico. - Listas de presença e atas de reuniões, comprovando participação e acompanhamento.												
06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
06/28	07/28	08/28	09/28	10/28	11/28	12/28	01/29	02/29	03/29	04/29	05/29													
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36													
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
3 - Realizar oficinas de capacitação técnica e organizacional.																								
AÇÃO												PRODUTOS												
3.1 - Realizar oficinas com os catadores.												- Plano pedagógico e material didático (apostilas, cartilhas, apresentações, conteúdos digitais). - Oficinas realizadas (com registros de execução em cada tema definido). - Listas de presença assinadas pelos catadores participantes. - Certificados de participação emitidos aos catadores. - Relatórios consolidados de capacitação, com avaliação de participação e resultados alcançados. - Registro fotográfico e audiovisual das oficinas.												
06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		X			X			X			X			X			X			X			X	
06/28	07/28	08/28	09/28	10/28	11/28	12/28	01/29	02/29	03/29	04/29	05/29													
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36													
		X			X			X																
4 - Criar mecanismo inovador de remuneração dos catadores, articulado à logística reversa, com rastreabilidade digital e garantia de pagamento justo.																								
AÇÃO												PRODUTOS												

4.1 - Formalizar parcerias e implantar sistema digital para rastrear materiais e repasses justos.												• Parcerias formalizadas – contratos e acordos assinados para logística re • Sistema digital implantado – ferramenta ativa para registro, rastreabilidade e monitoramento • Relatórios operacionais – com dados de toneladas rastreadas, valores pagos e números de beneficiário • Comprovantes de pagamento – registros financeiros dos repasses realizados diretamente aos catadores. • Oficinas de capacitação – planos pedagógicos, materiais didáticos e certificados de participação. • Banco de dados atualizado – integrado ao sistema de gestão, registros individuais de suas entrega • Registro fotográfico/audiovisual – evidências da execução das etapas e dos beneficiários.											
06/26 1	07/26 2	08/26 3	09/26 4	10/26 5	11/26 6	12/26 7	01/27 8	02/27 9	03/27 10	04/27 11	05/27 12	06/27 13	07/27 14	08/27 15	09/27 16	10/27 17	11/27 18	12/27 19	01/28 20	02/28 21	03/28 22	04/28 23	05/28 24
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06/28 25	07/28 26	08/28 27	09/28 28	10/28 29	11/28 30	12/28 31	01/29 32	02/29 33	03/29 34	04/29 35	05/29 36												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
5 - Monitorar, avaliar e sistematizar os resultados sociais, econômicos, produtivos e ambientais gerados pelas Estações Sustentáveis e pelas ações de inclusão socioprodutiva do projeto.																							
AÇÃO												PRODUTOS											
5.1 - Monitorar, avaliar e sistematizar os indicadores e resultados das Estações Sustentáveis.												• Sistema de rastreabilidade e monitoramento implantado; • Relatórios técnicos e gerenciais produzidos; • Indicadores sociais, econômicos, produtivos e ambientais consolidados; • Banco de dados atualizado dos catadores(as); • Relatórios de avaliação e sistematização dos resultados do projeto.											
06/26 1	07/26 2	08/26 3	09/26 4	10/26 5	11/26 6	12/26 7	01/27 8	02/27 9	03/27 10	04/27 11	05/27 12	06/27 13	07/27 14	08/27 15	09/27 16	10/27 17	11/27 18	12/27 19	01/28 20	02/28 21	03/28 22	04/28 23	05/28 24
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06/28 25	07/28 26	08/28 27	09/28 28	10/28 29	11/28 30	12/28 31	01/29 32	02/29 33	03/29 34	04/29 35	05/29 36												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
AÇÃO												PRODUTOS											
5.2 - Elaborar relatório final de avaliação e sistematização do projeto.												• Relatório final de avaliação e sistematização do projeto elaborado, consolidado e apresentado.											
06/26 1	07/26 2	08/26 3	09/26 4	10/26 5	11/26 6	12/26 7	01/27 8	02/27 9	03/27 10	04/27 11	05/27 12	06/27 13	07/27 14	08/27 15	09/27 16	10/27 17	11/27 18	12/27 19	01/28 20	02/28 21	03/28 22	04/28 23	05/28 24
06/28 25	07/28 26	08/28 27	09/28 28	10/28 29	11/28 30	12/28 31	01/29 32	02/29 33	03/29 34	04/29 35	05/29 36												
									X	X	X												
6 - Implantar mecanismo operacional de comercialização justa e fortalecimento econômico dos catadores(as) vinculados às Estações Sustentáveis.																							
AÇÃO												PRODUTOS											
6.1 - Operacionalizar mecanismo de aquisição de recicláveis e fortalecimento da renda dos catadores(as).												• Mecanismo de aquisição de reciclável implantado e operacional; • Sistema de rastreabilidade aplicado às operações do Fundo; • Pagamentos rastreáveis realizados aos catadores(as); • Comercialização organizada dos recicláveis fortalecida; • Relatórios financeiros, operacionais e produtivos produzidos;											
06/26 1	07/26 2	08/26 3	09/26 4	10/26 5	11/26 6	12/26 7	01/27 8	02/27 9	03/27 10	04/27 11	05/27 12	06/27 13	07/27 14	08/27 15	09/27 16	10/27 17	11/27 18	12/27 19	01/28 20	02/28 21	03/28 22	04/28 23	05/28 24
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06/28 25	07/28 26	08/28 27	09/28 28	10/28 29	11/28 30	12/28 31	01/29 32	02/29 33	03/29 34	04/29 35	05/29 36												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												

ANEXO 2: CRONOGRAMA DE INDICADORES

1 - Adquirir e instalar equipamentos de armazenamento e prensagem de materiais recicláveis.																							
INDICADOR												META											
1.1 - Equipamentos funcionando e prontos para operação, aumentando em 30% a capacidade produtiva. - Equipamentos funcionando e prontos para operação, aumentando em 30% a capacidade produtiva.												• 30											
06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			X											X									
06/28	07/28	08/28	09/28	10/28	11/28	12/28	01/29	02/29	03/29	04/29	05/29												
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36												
		X																					
2 - Realizar o mapeamento, cadastramento e diagnóstico socioeconômico, socioassistencial, produtivo e de garantia de direitos dos catadores.																							
INDICADOR												META											
2.1 - Percentual de catadores cadastrados e diagnosticados no sistema e entregando material na estação. - Percentual de catadores cadastrados e diagnosticados no sistema e entregando material na estação.												• 300											
06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
06/28	07/28	08/28	09/28	10/28	11/28	12/28	01/29	02/29	03/29	04/29	05/29												
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36												
X		X		X		X		X		X													
3 - Realizar oficinas de capacitação técnica e organizacional.																							
INDICADOR												META											
3.1 - 50 encontros socioprodutivos realizados com participação continuada dos catadores(as) - 50 encontros socioprodutivos realizados com participação continuada dos catadores(as)												• 300											
06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		X			X			X			X			X			X			X			X
06/28	07/28	08/28	09/28	10/28	11/28	12/28	01/29	02/29	03/29	04/29	05/29												
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36												
		X			X			X															
4 - Criar mecanismo inovador de remuneração dos catadores, articulado à logística reversa, com rastreabilidade digital e garantia de pagamento justo.																							
INDICADOR												META											
4.1 - Pelo menos 80% dos catadores(as) cadastrados utilizando o sistema de rastreabilidade e acompanhados - Pelo menos 80% dos catadores(as) cadastrados utilizando o sistema de rastreabilidade e acompanhados												• 80											
06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							X												X				
06/28	07/28	08/28	09/28	10/28	11/28	12/28	01/29	02/29	03/29	04/29	05/29												
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36												
	X						X																

5 - Monitorar, avaliar e sistematizar os resultados sociais, econômicos, produtivos e ambientais gerados pelas Estações Sustentáveis e pelas ações de inclusão socioprodutiva do projeto.																							
INDICADOR												META											
5.1 - Sistema contínuo de monitoramento e avaliação implantado e operando nas Estações Sustentáveis. - Sistema contínuo de monitoramento e avaliação implantado e operando nas Estações Sustentáveis.												• Sem meta estabelecida											
06/26 1	07/26 2	08/26 3	09/26 4	10/26 5	11/26 6	12/26 7	01/27 8	02/27 9	03/27 10	04/27 11	05/27 12	06/27 13	07/27 14	08/27 15	09/27 16	10/27 17	11/27 18	12/27 19	01/28 20	02/28 21	03/28 22	04/28 23	05/28 24
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06/28 25	07/28 26	08/28 27	09/28 28	10/28 29	11/28 30	12/28 31	01/29 32	02/29 33	03/29 34	04/29 35	05/29 36												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
INDICADOR												META											
5.2 - Relatório final de avaliação e sistematização do projeto elaborado e apresentado. - Relatório final de avaliação e sistematização do projeto elaborado e apresentado.												• 1											
06/26 1	07/26 2	08/26 3	09/26 4	10/26 5	11/26 6	12/26 7	01/27 8	02/27 9	03/27 10	04/27 11	05/27 12	06/27 13	07/27 14	08/27 15	09/27 16	10/27 17	11/27 18	12/27 19	01/28 20	02/28 21	03/28 22	04/28 23	05/28 24
06/28 25	07/28 26	08/28 27	09/28 28	10/28 29	11/28 30	12/28 31	01/29 32	02/29 33	03/29 34	04/29 35	05/29 36												
									X	X	X												
6 - Implantar mecanismo operacional de comercialização justa e fortalecimento econômico dos catadores(as) vinculados às Estações Sustentáveis.																							
INDICADOR												META											
6.1 - Mecanismo de Aquisição de Recicláveis implantado e operando com pagamentos rastreáveis aos catadores - Mecanismo de Aquisição de Recicláveis implantado e operando com pagamentos rastreáveis aos catadores												• 300											
06/26 1	07/26 2	08/26 3	09/26 4	10/26 5	11/26 6	12/26 7	01/27 8	02/27 9	03/27 10	04/27 11	05/27 12	06/27 13	07/27 14	08/27 15	09/27 16	10/27 17	11/27 18	12/27 19	01/28 20	02/28 21	03/28 22	04/28 23	05/28 24
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06/28 25	07/28 26	08/28 27	09/28 28	10/28 29	11/28 30	12/28 31	01/29 32	02/29 33	03/29 34	04/29 35	05/29 36												
X	X	X	X	X	X																		

Indicadores

ANEXO 3: CRONOGRAMA DE PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO

PRODUTO												TOTAL											
1 - Vídeos, cartilhas, folders, posts digitais, banners, relatórios, site e kit imprensa.												• 100											
06/26 1	07/26 2	08/26 3	09/26 4	10/26 5	11/26 6	12/26 7	01/27 8	02/27 9	03/27 10	04/27 11	05/27 12	06/27 13	07/27 14	08/27 15	09/27 16	10/27 17	11/27 18	12/27 19	01/28 20	02/28 21	03/28 22	04/28 23	05/28 24
			X				X						X						X				
06/28 25	07/28 26	08/28 27	09/28 28	10/28 29	11/28 30	12/28 31	01/29 32	02/29 33	03/29 34	04/29 35	05/29 36												
		X																					

Produtos de comunicação

ANEXO 4: DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

4.1. Visão consolidada do orçamento

ITENS DO ORÇAMENTO	PERCENTUAL DO ORÇAMENTO TOTAL (%)	VALOR TOTAL (R\$)
Bens e Equipamentos	31%	914.055,90
Máquinas		84.000,00
Veículos		359.500,00
Equipamentos		24.949,98
Eletrodomésticos		0,00
Instrumentos operacionais		29.656,66
Mobiliário especializado		108.768,00
Dispositivos tecnológicos		18.021,09
Outros implementos essenciais		272.200,00
Insumos		16.960,17
Materiais de consumo - execução	11%	322.062,17
Material de escritório		7.153,56
Material de expediente		20.885,85
Mobiliário Simples		0,00
Material Bibliográfico		0,00
Alimentação		36.000,00
Outros materiais de insumos essenciais		258.022,76
Consultoria	1%	15.000,00
Estudos e Projetos técnicos		0,00
Outros tipos de Consultoria		15.000,00
Capacitação	3%	93.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários		93.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários		0,00
Ações e Serviços Ambientais	0%	0,00
Recuperação de Áreas		0,00
Controle e Monitoramento		0,00
Sistemas de Tratamento		0,00
Plantio e Reflorestamento		0,00
Obras e serviços de engenharia/arquitetura	0%	0,00
Documentação		0,00
Serviços de Execução		0,00
Insumos de Execução		0,00
Despesas com Pessoal - execução	48%	1.448.351,04

ITENS DO ORÇAMENTO	PERCENTUAL DO ORÇAMENTO TOTAL (%)	VALOR TOTAL (R\$)
Técnicos		1.382.351,04
Especialistas		66.000,00
Atividades Operacionais e Administrativas (limitadas a 15% do valor do FSA)	5%	152.400,00
Recursos Humanos - despesas indiretas		0,00
Gastos gerais de administração - despesas indiretas		152.400,00
Equipes administrativas - despesas indiretas		0,00
Avaliação do Resultado do Projeto - Obrigatório	0%	0,00
Custos de Avaliação do Resultado do Projeto		0,00
Publicidade e Promoção do Projeto	2%	51.000,00
Divulgação e publicidade promocional impressa		36.000,00
Divulgação e publicidade promocional virtual		0,00
Obrigatório - Placa de Obra ou de Projeto		0,00
Obrigatório - Placa de Identificação Permanente		15.000,00
Obrigatório - Adesivos		0,00

4.2. Orçamento mês a mês

MESES	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
Bens e Equipamentos	R\$ 914.055,90					
Máquinas	R\$ 84.000,00					
Veículos	R\$ 359.500,00					
Equipamentos	R\$ 24.949,98					
Eletrodomésticos						
Instrumentos operacionais	R\$ 29.656,66					
Mobiliário especializado	R\$ 108.768,00					
Dispositivos tecnológicos	R\$ 18.021,09					
Outros implementos essenciais	R\$ 272.200,00					
Insumos	R\$ 16.960,17					
Materiais de consumo - execução	R\$ 60.329,17	R\$ 3.940,17	R\$ 3.940,17	R\$ 3.940,17	R\$ 3.940,17	R\$ 3.940,17
Material de escritório	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71
Material de expediente	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55
Mobiliário Simples						
Material Bibliográfico						
Alimentação	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Outros materiais de insumos essenciais	R\$ 58.356,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91
Consultoria		R\$ 15.000,00				
Estudos e Projetos técnicos						

MESES	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
Outros tipos de Consultoria		R\$ 15.000,00				
Capacitação	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários						
Ações e Serviços Ambientais						
Recuperação de Áreas						
Controle e Monitoramento						
Sistemas de Tratamento						
Plantio e Reflorestamento						
Obras e serviços de engenharia/arquitetura						
Documentação						
Serviços de Execução						
Insumos de Execução						
Despesas com Pessoal - execução	R\$ 71.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 41.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64
Técnicos	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64
Especialistas	R\$ 33.000,00			R\$ 3.000,00		
Atividades Operacionais e Administrativas (limitadas a 15% do valor do FSA)	R\$ 120.900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Recursos Humanos - despesas indiretas						
Gastos gerais de administração - despesas indiretas	R\$ 120.900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Equipes administrativas - despesas indiretas						
Avaliação do Resultado do Projeto - Obrigatório						
Custos de Avaliação do Resultado do Projeto						
Publicidade e Promoção do Projeto	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade promocional impressa	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade promocional virtual						
Obrigatório - Placa de Obra ou de Projeto						
Obrigatório - Placa de Identificação Permanente	R\$ 15.000,00					
Obrigatório - Adesivos						

MESES	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
Bens e Equipamentos						
Máquinas						
Veículos						
Equipamentos						
Eletrodomésticos						
Instrumentos operacionais						
Mobiliário especializado						
Dispositivos tecnológicos						
Outros implementos essenciais						
Insumos						
Materiais de consumo - execução	R\$ 3.940,17	R\$ 22.540,17	R\$ 3.940,17	R\$ 3.940,17	R\$ 3.940,17	R\$ 3.940,17
Material de escritório	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71
Material de expediente	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55
Mobiliário Simples						
Material Bibliográfico						
Alimentação	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Outros materiais de insumos essenciais	R\$ 1.967,91	R\$ 20.567,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91
Consultoria						
Estudos e Projetos técnicos						
Outros tipos de Consultoria						
Capacitação	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários						
Ações e Serviços Ambientais						
Recuperação de Áreas						
Controle e Monitoramento						
Sistemas de Tratamento						
Plantio e Reflorestamento						
Obras e serviços de engenharia/arquitetura						
Documentação						
Serviços de Execução						
Insumos de Execução						
Despesas com Pessoal - execução	R\$ 41.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 41.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64
Técnicos	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64
Especialistas	R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00		

MESES	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
Atividades Operacionais e Administrativas (limitadas a 15% do valor do FSA)	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Recursos Humanos - despesas indiretas						
Gastos gerais de administração - despesas indiretas	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Equipes administrativas - despesas indiretas						
Avaliação do Resultado do Projeto - Obrigatório						
Custos de Avaliação do Resultado do Projeto						
Publicidade e Promoção do Projeto	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade promocional impressa	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade promocional virtual						
Obrigatório - Placa de Obra ou de Projeto						
Obrigatório - Placa de Identificação Permanente						
Obrigatório - Adesivos						

MESES	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27
Bens e Equipamentos						
Máquinas						
Veículos						
Equipamentos						
Eletrodomésticos						
Instrumentos operacionais						
Mobiliário especializado						
Dispositivos tecnológicos						
Outros implementos essenciais						
Insumos						
Materiais de consumo - execução	R\$ 3.940,17	R\$ 60.329,17	R\$ 3.940,17	R\$ 3.940,17	R\$ 3.940,17	R\$ 3.940,17
Material de escritório	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71
Material de expediente	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55
Mobiliário Simples						
Material Bibliográfico						
Alimentação	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Outros materiais de insumos essenciais	R\$ 1.967,91	R\$ 58.356,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91
Consultoria						

MESES	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27
Estudos e Projetos técnicos						
Outros tipos de Consultoria						
Capacitação	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários						
Ações e Serviços Ambientais						
Recuperação de Áreas						
Controle e Monitoramento						
Sistemas de Tratamento						
Plantio e Reflorestamento						
Obras e serviços de engenharia/arquitetura						
Documentação						
Serviços de Execução						
Insumos de Execução						
Despesas com Pessoal - execução	R\$ 41.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 41.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64
Técnicos	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64
Especialistas	R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00		
Atividades Operacionais e Administrativas (limitadas a 15% do valor do FSA)	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Recursos Humanos - despesas indiretas						
Gastos gerais de administração - despesas indiretas	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Equipes administrativas - despesas indiretas						
Avaliação do Resultado do Projeto - Obrigatório						
Custos de Avaliação do Resultado do Projeto						
Publicidade e Promoção do Projeto	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade promocional impressa	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade promocional virtual						
Obrigatório - Placa de Obra ou de Projeto						
Obrigatório - Placa de Identificação Permanente						
Obrigatório - Adesivos						

MESES	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28
Bens e Equipamentos						
Máquinas						
Veículos						
Equipamentos						
Eletrodomésticos						
Instrumentos operacionais						
Mobiliário especializado						
Dispositivos tecnológicos						
Outros implementos essenciais						
Insumos						
Materiais de consumo - execução	R\$ 3.940,17	R\$ 12.940,17	R\$ 13.540,17	R\$ 3.940,17	R\$ 3.940,17	R\$ 3.940,17
Material de escritório	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71
Material de expediente	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55
Mobiliário Simples						
Material Bibliográfico						
Alimentação	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Outros materiais de insumos essenciais	R\$ 1.967,91	R\$ 10.967,91	R\$ 11.567,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91
Consultoria						
Estudos e Projetos técnicos						
Outros tipos de Consultoria						
Capacitação	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários						
Ações e Serviços Ambientais						
Recuperação de Áreas						
Controle e Monitoramento						
Sistemas de Tratamento						
Plantio e Reflorestamento						
Obras e serviços de engenharia/arquitetura						
Documentação						
Serviços de Execução						
Insumos de Execução						
Despesas com Pessoal - execução	R\$ 41.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 41.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64
Técnicos	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64
Especialistas	R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00		

MESES	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28
Atividades Operacionais e Administrativas (limitadas a 15% do valor do FSA)	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Recursos Humanos - despesas indiretas						
Gastos gerais de administração - despesas indiretas	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Equipes administrativas - despesas indiretas						
Avaliação do Resultado do Projeto - Obrigatório						
Custos de Avaliação do Resultado do Projeto						
Publicidade e Promoção do Projeto	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade promocional impressa	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade promocional virtual						
Obrigatório - Placa de Obra ou de Projeto						
Obrigatório - Placa de Identificação Permanente						
Obrigatório - Adesivos						

MESES	06/28	07/28	08/28	09/28	10/28	11/28
Bens e Equipamentos						
Máquinas						
Veículos						
Equipamentos						
Eletrodomésticos						
Instrumentos operacionais						
Mobiliário especializado						
Dispositivos tecnológicos						
Outros implementos essenciais						
Insumos						
Materiais de consumo - execução	R\$ 3.940,17	R\$ 12.940,17	R\$ 13.540,17	R\$ 3.166,62	R\$ 3.166,62	R\$ 3.166,62
Material de escritório	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71
Material de expediente	R\$ 773,55	R\$ 773,55	R\$ 773,55			
Mobiliário Simples						
Material Bibliográfico						
Alimentação	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Outros materiais de insumos essenciais	R\$ 1.967,91	R\$ 10.967,91	R\$ 11.567,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91
Consultoria						

MESES	06/28	07/28	08/28	09/28	10/28	11/28
Estudos e Projetos técnicos						
Outros tipos de Consultoria						
Capacitação	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários						
Ações e Serviços Ambientais						
Recuperação de Áreas						
Controle e Monitoramento						
Sistemas de Tratamento						
Plantio e Reflorestamento						
Obras e serviços de engenharia/arquitetura						
Documentação						
Serviços de Execução						
Insumos de Execução						
Despesas com Pessoal - execução	R\$ 41.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 41.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64
Técnicos	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64
Especialistas	R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00		
Atividades Operacionais e Administrativas (limitadas a 15% do valor do FSA)	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Recursos Humanos - despesas indiretas						
Gastos gerais de administração - despesas indiretas	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Equipes administrativas - despesas indiretas						
Avaliação do Resultado do Projeto - Obrigatório						
Custos de Avaliação do Resultado do Projeto						
Publicidade e Promoção do Projeto	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade promocional impressa	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade promocional virtual						
Obrigatório - Placa de Obra ou de Projeto						
Obrigatório - Placa de Identificação Permanente						
Obrigatório - Adesivos						

MESES	12/28	01/29	02/29	03/29	04/29	05/29
Bens e Equipamentos						
Máquinas						
Veículos						
Equipamentos						
Eletrodomésticos						
Instrumentos operacionais						
Mobiliário especializado						
Dispositivos tecnológicos						
Outros implementos essenciais						
Insumos						
Materiais de consumo - execução	R\$ 3.166,62	R\$ 12.166,62	R\$ 3.166,62	R\$ 3.166,62	R\$ 12.766,62	R\$ 3.166,62
Material de escritório	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71	R\$ 198,71
Material de expediente						
Mobiliário Simples						
Material Bibliográfico						
Alimentação	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Outros materiais de insumos essenciais	R\$ 1.967,91	R\$ 10.967,91	R\$ 1.967,91	R\$ 1.967,91	R\$ 11.567,91	R\$ 1.967,91
Consultoria						
Estudos e Projetos técnicos						
Outros tipos de Consultoria						
Capacitação	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Treinamento ou capacitação de beneficiários						
Ações e Serviços Ambientais						
Recuperação de Áreas						
Controle e Monitoramento						
Sistemas de Tratamento						
Plantio e Reflorestamento						
Obras e serviços de engenharia/arquitetura						
Documentação						
Serviços de Execução						
Insumos de Execução						
Despesas com Pessoal - execução	R\$ 41.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 41.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64
Técnicos	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64	R\$ 38.398,64
Especialistas	R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00		

MESES	12/28	01/29	02/29	03/29	04/29	05/29
Atividades Operacionais e Administrativas (limitadas a 15% do valor do FSA)	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Recursos Humanos - despesas indiretas						
Gastos gerais de administração - despesas indiretas	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Equipes administrativas - despesas indiretas						
Avaliação do Resultado do Projeto - Obrigatório						
Custos de Avaliação do Resultado do Projeto						
Publicidade e Promoção do Projeto	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade promocional impressa	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade promocional virtual						
Obrigatório - Placa de Obra ou de Projeto						
Obrigatório - Placa de Identificação Permanente						
Obrigatório - Adesivos						